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玉里鎮高寮
[image: image18.png]



玉里鎮高寮簡易自來水增建工程
全期工作執行計畫書

[image: image27.png]‘0 b PSR i

YULI Township, Hualien County




補助單位：經濟部
執行單位：玉里鎮公所
中 華  民 國 109年2月
109年度花東基金鄉鎮公所提案計畫-玉里鎮高寮簡易自來水增建工程
全期工作計畫書審查會議紀錄
壹、時間：109年3月31日(二) 上午11時整
貳、地點：本處會議室
參、主席：督固．撒耘副處長(代)                                        記錄：白靜萱
肆、審查委員：鄧明星委員、盧孟嘉委員、溫承諭委員
伍、報告單位：玉里鎮公所 

陸、主席致詞：略。
柒、業務單位報告：略。
捌、審查委員意見：(依發言順序)
一、盧孟嘉 委員
(1) 以工作執行進度建議標示各工項進度。

     答:遵照辦理巳有列表說明。

(2) 計畫總表約2000公尺與設計長度不一致。
     答:遵照辦理修正2,000公尺。
(3) 施工起點0+000檢視淨水設施建議納入本計畫改善。

      答: 遵照辦理，巳列檢測淨水設備。
(4) 圖說建議方式(1)增設8英吋HDPE管橫斷面圖，(2)標示吊管施作詳圖。
     答遵照辦理巳增列HDPE管橫斷面圖及標示吊管施作詳圖。
(5) 預算建議編列材料檢驗費。

      答:遵照辦理巳編列材料檢驗費。

(6) 工程概算總表內勞安環保安衛費約1%，廠商品質管理費約1%，與工程詳細表內標示不一致，請修正。

      答:遵照辦理巳修正勞安環保安衛費約1%，廠商品質管理費約1.1%。

二、鄧明星 委員
(1) 缺年度經費分攤表。
      答:遵照辦理巳增列年度經費分攤表。
(2) 本計畫自來水用戶有收費，宜檢附自償率之財務計畫。
      答:經查證管自來水委會用戶每月收新台幣100元，目前約400多戶，該收

         費每月支付管理員一名及消毒水為例行支出，其餘用於颱風搶修零星修

          繕，基本上維護管理無虞，每月如無異常支出約餘新台幣2萬多元。
(3) 工程詳細表「8英寸HDPE管」數量2000公尺，此與P-17高寮部落簡易自來水增加管線一覽表總長度1597公尺不符。

      答:遵照辦理，巳修正2000公尺。
(4) 工程詳細表「8英寸HDPE管」埋設數量2000公尺、「標示安全帶2000公尺」，本計畫暗管埋設數量714公尺，預算數量有誤。

      答:遵照辦理，巳修正暗管數量1,116公尺，
(5) 工程詳細表缺「吊管工項」。

      答:遵照辦理巳增列吊、管明管及暗管工項。
(6) 預期成果部分：
(1) 量化效益，增加居民用水量2倍，在蓄水池未增加情形下增加居民用水量1.5倍之基準如何計算?提升旅遊人數可增加逾五萬人/年，應有目前該區旅遊人次之統計基本資料作為旅遊人次提升之基準。「提供親屬互動遊憩場所」在本計畫中並無親屬互動遊憩場所相關資料，此與後面「自來水增建工程，提供居民舒適生活機能，至少玉里地區(應該為高寮社區)550~600人受益」之說明無法連結。
(2) 非量化效益，透過四季花海延長旅遊旺季、打造觀光新亮點帶動遊客到訪率，此與本計畫內涵難以連結。
      答(1)現況問題在於夏日用水量大，造成中繼站至用戶端儲水槽4英吋水管水流

          量不足

          現增設8英吋HDPE管水量可增加1.5倍。

      答(2)遵照辦理，巳刪除片量化效益說明。
(7) 維護管理部分，高寮部落簡易自來水已有現成之管理組織。
       答: 維護管理基本上無虞，高寮部落簡易自來水有現成之管理組織，定期維護

          本案相關設備，自來水管委會用戶每月收新台幣100元，目前約400多戶。 
(8) 維護管理將由玉里鎮公所編列經費維護管理，該區自來水屬有收費性質，且有管委會，其維護管理宜由管委會負責。
       答: 維護管理皆由自來水管委會負責，未有其他補助。
三、自來水公司第九區管理處 溫承諭
   (一)前端使用DIP管線，增設管為HDPE管，建議仍採使用DIP管，以穩供水品
       質。
    答:本案前期由管委會指示辦理HDPE增管，經委員建議，因DIP管撓性不易，

       較不適合山區高程差異大佈管，價格較貴。本所承辦將委員之建議納入設

       計階段與水管委會討論。
四、督固．撒耘 委員
    (一)名稱請修正「全期工作計畫書」。

    答:遵照辦理巳修正「全期工作計畫書」。
    (二)計畫書裡第一章及第六章需針對民生用水部分說明。

    答:目前每至夏天用水量增加時，經查證中繼站至用戶端儲水槽間給水量不夠，   

       造成用戶端儲水槽無水供應用戶。
    (三)P23工程項目第九項「植栽綠化工程」項目需再檢討。

    答:照辦理巳刪除，增設盧委員所建議檢測淨水設備
    (四)第六章裡的非量化效益部分需針對民生用水部分說明以及6-1預期成果需

       修正。

    答:高寮位於赤柯山下現發展火龍果農產品等農作物多少皆用水量。6.1預期成

      果巳修及刪除第三點內容。
    (五)6-1預期成果裡的量化效益，「增加該區居民用水量2倍」請詳細說明。
    答:遵照辦理，現有水管口徑4英吋，增設8英吋HDPE管修正約1.5倍
玖、會議結論：
請玉里鎮公所依各委員意見辦理修正，於本(109)年4月10日前修正送本府審核，並經出席委員同意，由本府審核通過後，准予核定。

拾、散會：下午11：30。
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第1章 工作項目內
玉里鎮觀音里高寮社區位於赤柯山半山腰下，盛產金針花、火龍果及稻米之地，該里居民因地形半山腰下因素，自來水公司無法供應該里民生用水，長年有於引用山上泉水供應該里居民民生用水，政府也投入經費建設引用山上天然泉水供應該區民生用水，該區居民反應終年供水無法穏定，經本鎮公所延請專業人士研討原因，可解決之道在於中繼供水站增設8英吋運水管至終端供水站，現逢行政院國家發展委員會推動「花東地區永續發展基金」提案建設政策，本所提案申請「玉里鎮高寮社區自來水增建工程」輔助經費建設，以解決長年高寮社區居民缺水之苦，打造舒適生活機能，進而帶動農物產業，提昇周邊經濟價值。

    玉里鎮高寮社區(赤柯山)為本鎮社區發展重點，更是許多攝影愛好者必拍之地，目前赤柯山聯外道路巳投入巨額經費整建中，每年來往觀賞花季遊客有增加趨勢，也借「玉里鎮高寮社區自來水增建工程」建設，祈藉農業亮點之建置，推展綠色景觀建設，並以此為示範基地，藉此吸引遊客，進而帶動周邊地方經濟效益。
1-1 主要工作概要
計畫名稱：玉里鎮高寮簡易自來水增建工程
主辦機關：花蓮縣玉里鎮公所

（1）
工程範圍：玉里鎮高寮簡易自來水廠
（2）
設計監造廠商：依據109年勞務開口契約辦理執行。
表1-1聯絡機關與人員
	花蓮縣玉里鎮公所

	職稱
	姓名
	電話

	代理課長
	陳光耀
	03-8883166

	技士
	吳明澍
	03-8883166-234


1-2 工作項目
依契約履約標的

甲、設計案

一、主要工作範圍及項目：

（一）從業人員報備：廠商應指派一位計畫主持人，(計畫主持人應具專業十年以上)一位計畫協同主持人，其中一人應為土木、水利或建築相關專任技師資格，為招標廠商之專任工作人員，專責本工程各項工作，並指派若干名有專業經驗之人員（相關科系畢業），辦理本契約所規定之各項工作，以上人員應由廠商造冊報請機關核備，如有不能稱職者，機關得要求更換，廠商不得異議。

（二）辦理規劃成果期初基本設計報告及期末細部設計報告，並提送規劃成果報告書。

（三）A4裝訂成册工程預算書圖十份及電子檔三份，內容依提報計畫工程預算書編製原則及格式編列裝訂：
1、施工說明書。

2、施工位置圖。

3、工程預算表及單價分析表(依本所標準名稱編定)。

4、工程圖說。

5、工程數量計算表。

6、必要之施工規範及補充說明。

7、各項設施細部設計書圖電子檔三份。

 (四)廠商配合應辦理事項

1、請專業技師會同勘查工址，並向機關報備。

2、審查方式不限定書面或招集會議審查廠商應配合辦理。

3、審查後應依機關要求期限内提送工程預算書(含總表、詳細表、單價分析、數量計算、施工規範與補充說明)。
4、套合港務公司提供之預算書格式，提送書面預算書一式五份及電子檔，以供港務公司辦理招標使用。

5、依規定申報開工及竣工。

6、配合辦理變更設計。

7、請專業技師會同工程竣工驗收

8、竣工圖及竣工決算數量表。

（五）編寫彩色版申請補助計畫書，並另立切結書，以配合來年機關向上級各單位爭取經費之格式、方向及經費額度另外編寫。

（六）廠商因配合辦理實際補助經費額度提出修正後預算書圖供機關辦理發包事宜。

        二、其他：

      (一)契約責任：

1、機關之責任：

　A、行政之協助及配合：本鎮建設課辦理本案規劃工作在行政上所需之協助及配合。　  

      2、廠商之責任：

　A、廠商對各項服務項目之重要決定或成果，應隨時與本鎮建設課承辦人員及相關人員討論。

　B、本機關如認為廠商提供之工作成果或建議有修正或補充必要時，廠商須接受辦理。

　C、廠商在執行本工作時，應與機關密切聯繫及會商討論，並應研判機關所提之資料，必要時亦得運用其專業知識及經驗，設法補充資料之不足。

　D、廠商必須如期完成本契約所規定各項工作，並負有一切設計與安全責任及負責解釋施工期中疑義、圖樣補充暨有關事項之解答。

　E、機關不得向公眾宣傳或透露，且不得直接或間接從事與該工程有關之商業活動，亦不得向與有關之第三者收取佣金、折扣、補貼或其他間接之收益。

　　　　　F、由廠商提供之資料及設置等，如導致第三者訴訟時，應保障機關免除承擔一切責任，如因廠商之過失而導致機關遭受任何損失時，廠商應負責賠償之。

　　　　　G、廠商應負責其執行本契約工作人員之保險、疾病醫療及事故賠償責任，與機關無涉。

　　　　　H、因廠商之規劃設計不當危害公共安全或導致機關蒙受損失，廠商應負賠償之責。機關並將計畫主持技師通知技師主管機關懲處。

 (二)設計簽證：

1、
廠商承辦本工程規劃設計，其實際提供服務人員應於完成之圖樣及書表上簽署；服務項目依規定應由技師簽證者，由該專業技師依相關規定辦理簽證，所需費用已包含於本契約價金內，不另計價。

2、
前項所稱圖樣及書表，包括依本契約應提出之預算書、設計圖、規範、施工說明書及其他文件。

乙、設計及監造案

(一)廠商應給付之標的及工作事項：

A4裝訂成册工程預算書圖五份，內容如下依港務公司工程預算書編製原則及格式編列裝訂：
一、施工說明書。

二、施工位置圖。

三、工程預算表及單價分析表。

四、工程圖說。

五、工程數量計算表。

六、必要之施工規範及補充說明。

七、各項設施細部設計書圖電子檔一份。

八、工程發包施工期間之監工及品管(提送監造計畫書送機關審核後依計畫實施)。

九、竣工圖及竣工決算數量表。

(二)廠商配合應辦理事項

一、請專業技師會同勘查工址，並向機關報備。

二、應機關要求提供說明工程測量設計上所引用之參考資料(限由專業技師)。

三、應本機關要求提報工作進度及舉行簡報。

四、指定聯絡人與機關聯繫本工作之一切事宜。

五、依規定申報開工及竣工。

六、請專業技師會同工程竣工驗收。
第2章 計畫之執行
2-1 工作計畫
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圖2-1工作計畫流程圖

2-2 預定工作進度
依據本案勞務採購契約辦理期限及進度：

（一）規劃案：甲方通知日起俟上級補助機關核定經費依案件性質不同由業主指定期限內完成規劃設計工作。

（二）設計及監造案：甲方通知日起依服務建議書所載工期表期限內天/月內完成規劃設計工作。
表2-1工作執行進度及內容
	項次
	工作項目及說明
	3月
	4月
	5月
	6月

	
	
	15
	31
	15
	30
	15
	31
	15
	30

	1
	細部設計、預算標單製作
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	2
	上網招標
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	3
	決標開工
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	4
	工程監造
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	5
	竣工決算
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表2-2執行進度表
	項次
	工程項目
	單位
	預定天數

數量
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	

	1
	整地工區
	M2
	5
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	2
	8英吋高密度HDPE管(含工帶料)
	M
	20
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	3
	8英吋管埋設費(含工帶料)
	M
	20
	

	4
	8英吋不鏽鋼連接管(含工帶料)
	組
	5
	

	5
	8英吋不鏽鋼開關閥(合工帶料)
	組
	5
	

	
	
	
	
	


2-3 查核及督導作業程序
另工程期間如有查核或督導作業本公司將依監造查核及督導作業程序實施相關作業如圖2-2 所示。

[image: image3]
圖2-2 監造查核及督導作業程序圖
2-4 技師工作依據
（一）「技師簽證」之法源係依據技師法第十二條第三項規定：「為提高工程品質或維護公共衛生安全，得擇定科別或工程種類實施技師簽證，簽證規則，由中央主管機關會同中央目的事業主管機關擬定，報請行政院核定後實施」。

（二）技師執行簽證，應親自為之，並僅得就本人或在本人監督下完成之工作簽證。其涉及現場作業者，技師應親自赴現場實地查核後，始得為之。

（三）技師執行簽證時，應依技師法第十六條規定於所製作之圖樣、書表及簽證報告上簽署，並加蓋技師執業圖記。

（四）簽證報告應記載下列事項，並由技師簽署姓名及加蓋技師執業圖記：

1.案名；有案號者，其案號。

2.技師姓名、科別及執業執照字號。

3.簽證之法令依據。

4.委託者姓名或名稱、地址。

5.委託事項、日期。

6.受委託廠商名稱、地址。

7.簽證範圍、簽證項目、簽證內容、簽證意見。

8.簽證日期。

（五）技師執行簽證，應就其辦理經過，連同相關資料、文件彙訂為工作底稿，其編製應符合下列規定：

1.明列重要事實或數字之來源及取得日期；其屬自行演算或判斷者，列示其計算經過之紀錄或註明判斷依據。

2.基於委託事項有必要辦理現場查核者，應載明查核方法、經過及完成日期，並附現場查核照片。

3.各項工作底稿間相互引用之主要事實或數字，應分別註明參照索引之頁次。

4.工作底稿應以有系統方法依序編列頁次，並裝訂成冊。

5.技師應於完成工作底稿後，於首頁簽署，並加蓋技師執業圖記。
2-5 技師簽證作業
（一）設計圖之審查簽證，於相關設計書圖完成後一併提送簽證報告。

（二）變更設計會勘及圖說審查簽證，於合約規定期限完成變更設計書圖後一併提送變更設計簽證報告。

（三）監造計畫書之審查簽證，依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，針對其契約圖說內容與各施工介面整合，詳加瞭解研判，完成擬定之監造計畫書之審查簽證。

（四）施工計畫書之審查簽證，依「公共工程施工品質管理作業要點」規定，針對承包商提出之施工計畫書（預定進度表、施工方法，進度控制、工程佈置、安全衛生及交通維持計畫）並於接獲承商提送計畫書完成審訂後，完成簽證工作。

（五）品質計畫書之審查簽品質計畫書（管理責任、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品質之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核及文件紀錄管理系統等內容），完成主辦機關擬定之品質計畫書之審查簽證，並於接獲承商提送計畫書完成審訂後，完成簽證工作。

（六）其他未盡事宜將依照相關規定辦理。
第3章 計畫組織
3-1 工作組織
為能有效且順利執行本工程之設計及監造服務工作，本機關將派任109年勞務契約得標廠商，負責推動及執行相關之各項服務。本計畫派遣廠商專業技師一名，負責督導文書會計組、現場調查組、規劃設計組以及監造組之作業。監造組視施工之規模派遣廠商監造工程師負責本工程之現場監造業務。本案之組織架構詳如圖所示

[image: image4]
                      圖3-1 督導組織架構

[image: image5]
圖3-2 工作組織架構圖
表3-1工作執行成員及任務分配
	職　務
	姓　名
	專案執行工作內容

	計畫主持人
	 廠商(土木技師)
	指導管控工作進度與計畫成果

	協同計畫主持人
	廠商
	指導管控工作進度與計畫成果

	專案顧問
	廠商(建築師)
	提供建築工程規劃與諮詢

	設計人員
	廠商
	辦理規劃設計工作

	設計工程師
	廠商
	辦理規劃設計工作

	監造工程師
	廠商
	辦理品管及監造工作

	監造工程師
	廠商
	辦理品管及監造工作

	行政/文書
	廠商
	辦理行政及文書作業


第4章 計畫執行項目
玉里鎮公所已擬定高寮社區(赤柯山)為綠色景觀整體環境營造計畫，本計畫將依據推動策略實施自行車道景觀整體環境營造，各期實施對策如下：

第一階段：執行｢玉里鎮高寮社區簡易自來水增建工程｣，設置從起點中繼供水站至終端供水站1.5公里增管埋設及老舊連接管更新，提供該區居民舒適飲水機能，進而發展農物生產，促進地方經濟價值。
第二階段：爭取｢玉里鎮高寮社區道路改善工程｣計畫補助，本階段計畫目標為，改善社區內道路，並透過赤柯山連結網，並種植與周邊花海景觀相襯的開花植物，營造友善生物棲地。
第三階段：延續一、二階段成果，提升高寮地區沿線景觀環境；此外，藉由植栽綠美化，連結週邊的環境綠化成為綠帶；樹木花草加上在附近種植及生態池裡水生植物，營造出動植物棲息覓食的生態環境，使附近的動植物聚居在生態池周遭，形成另頪自然生態圈。
4-1計畫範圍及規模
本計畫範圍位置位於玉里鎮高寮社區內旣有簡易自來水廠，總長約2,0 00 m，增設8英吋HDPE管及更新8英吋不锈鋼連接管工程。
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圖4-1計畫範圍地籍圖
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



圖4-2計畫範圍地籍圖
4-2 計畫區目前現況及增設項目
· 中繼供水站供水管口徑太小--增設8英吋HDPE管
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	點號
	N
	E
	Z
	樁號

	0+000施工起點
	2586363.258
	288056.9961
	　
	0+000

	高寮右斷11
	2586464.935
	287762.233
	207.232
	0+345

	高寮左斷09
	2586567.053
	287312.501
	180.58
	0+837

	T51(三通接頭)0+628
	2586559.884
	287504.973
	193.771
	0+628

	T8(十字路口)
	2586528.3
	286958.538
	153.998
	1+230

	T9(T路口)
	2586645.735
	287024.324
	156.712
	1+770

	T11給水管終點(配水池)
	2586606.875
	287070.5472
	　
	2+000


	高寮部落簡易自來水增加管現丈量一覽表109.03.25

	點號
	距離長度(m)
	點號
	備註

	T1(起點蓄水池)0+000
	14
	T2(小路邊)0+014
	明管

	T2(小路邊)0+014
	55
	T3(赤柯山產業道路)0+069
	明管

	T3(赤柯山產業道路)0+069
	185
	T4(電桿高支金針65)0+254
	明管

	T4(電桿高支金針65)0+254
	102
	T5  0+356
	暗管

	T5  0+356
	272
	T51(三通接頭)0+628
	吊管

	T51(三通接頭)0+628
	128
	T6(紐澤西護欄終點)0+756
	吊管

	T6(紐澤西護欄終點)0+756
	60
	T7(道路擋土牆)0+816
	吊管

	T7(道路擋土牆)0+816
	414
	T8(十字路口)1+230
	暗管

	T8(十字路口)1+230
	540
	T9(T路口)1+770
	暗管

	T9(T路口)1+770
	43
	T10(大門)1+813
	暗管

	T10(大門)1+813
	17
	T11(配水池)1+830
	暗管

	配水管總計
	1830
	　
	　

	T11(配水池溢流管起點)
	19
	T10(大門)
	暗管(溢流管)

	T10(大門)
	43
	T9(T路口)
	暗管(溢流管)

	T9(T路口)
	108
	T12(溢流管終點)
	暗管(溢流管)

	溢流管總計
	170
	　
	　

	明管小計
	254
	　
	　

	吊管小計
	460
	　
	　

	暗管小計
	1,116
	　
	　

	溢流管小計
	170
	　
	　

	總計
	2,000
	　
	　


HDPE管照片及吊管示意圖
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HDPE管埋設入線圖
	· 中繼供水站至終端供水站之間—沿山路邊埋設8英吋HDPE管
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	· 終端供水站8英吋連接管老舊生锈—更新8英吋不锈鋼連接管
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第5章 工程進度控管與預算概算
5-1工程控管計畫
1、 監造單位

1. 依照監造計畫書控管監造單位工作計畫及進度。

2. 工務會議

(1) 定期：定期會議每兩週一次，由監造單位召開，機關列席，應出席者為監造單位及統包廠商，並做成會議記錄。

(2) 不定期:隨時有需要時召開會議。進度持續落後時召開檢討會議，該會議得由任何單位提出召開並進行之。

2、 廠商施工單位
1. 依照施工計畫書內的進度表(Ｓ曲線圖）去控管施工進度。

2. 一旦施工進度落後10%，承包廠商必須提出實際可行的「趕工計劃書」送核，由監造單位執行二級品管位階的管控作業。

3. 工務會議:

(1) 定期：定期會議每兩週一次，由專案管理單位召開，機關列席，應出席者為監造單位及承攬廠商，並做成會議記錄。

(2) 不定期:隨時有需要時召開會議。進度持續落後時召開檢討會議，該會議得由任何單位提出召開並進行之。

4. 工程督導及工程查核:

(1) 工程督導:由業主定期辦理工程督導作業。

(2) 工程查核:配合上級機關辦理工程查核並出席，並後續追蹤承包廠商改善進度。

5-2預算概算分配
花蓮縣玉里鎮公所
工程總表(概算 )

工程名稱: 玉里鎮高寮社區簡易自來水增建工程
工程位置:花蓮縣玉里鎮
	工程項目
	單 位
	   數量
	單價
	總    價
	附註

	  壹
	    發包工程費
	　
	 
	　
	   
	　

	  一
	施工費(工作費+材料費)
	m2      式             
	 1.0
	3,301,748.0
	3,301,748.0
	　

	  二
	施工品質管理費(約1.1%)
	m2      式             
	 1.0
	33,017.0
	33,017.0
	　

	  三
	環保安衛費(約1%)
	m2      式             
	 1.0
	30,614.0
	30,614.0
	　

	  四
	廠商利潤及管理雜費(約8%)
	m2      式             
	 1.0
	269,230.0
	269,230.0
	　

	  五
	營造綜合保險費(約一～三項0.3%)
	m2      式             
	 1.0
	10,100.0
	10,100.0
	

	  六
	營  營業稅(5%)
	m2      式             
	 1.0
	168,686.0
	168,686.0
	

	
	發   發包工程費總計
	m2      式             
	 1.0
	
	3,552,498.0
	

	  貳
	自  自辦工程費
	
	 
	
	
	

	  一
	    空氣污染防制費(約0.3%)
	m2      式             
	  1.0
	9,763.0
	9,763.0
	

	  二
	工  工程管理費(3%)
	m2      式             
	  1.0
	101,211.0
	101,211.0
	

	  三  
	委  委託設計費(500萬以下(5.9*97%) 
	m2      式             
	  1.0
	189,097.0
	189,097.0
	

	  四
	委  委託監造費(500萬以下(4.6*97%)
	m2      式             
	 1.0
	147,431.0
	147,431.0
	

	
	本  工程總預算(壹+貳)
	
	
	
	4,000,000.0
	

	本工程預算總額:新台幣肆佰萬元整


花蓮縣玉里鎮公所
工程詳細表(概算 )
工程名稱: 玉里鎮高寮社區簡易自來水增建工程
工程位置:花蓮縣玉里鎮

	項目
	工程項目
	單位
	數量
	單價
	總價
	附註

	        壹
	發包工程費
	
	
	
	
	

	       一
	施工費(工作費+材料費)
	
	
	
	
	

	      (一) 
	土木工程
	
	
	
	
	

	       1
	整地工區
	         m2
	500.0
	50.0
	25,000.0
	

	    2 
	8英吋高密度HDPE管(含工帶料)
	         m
	2,000.0
	1,200.0
	2,400,000.0
	

	       3
	8英吋明管埋設費(含工帶料)
	         m
	254.0
	150.0
	38,100.0
	

	    4 
	8英吋吊管埋設費(含工帶料)
	         m
	460.0
	210.0
	96,600.0
	

	       5
	6英吋暗管埋設費(含工帶料)
	         m
	1,116.0
	390.0
	452,400.0
	

	       4
	排壓器(整組含工帶料)
	m2      組             
	10.0
	1,000.0
	10,000.0
	

	       5 
	排砂器((整組含工帶料)
	組   組
	10.0
	1,000.0
	10,000.0
	

	       6
	標示安全帶
	m2 m2   m
	1,116.0
	20.0
	22,320.0
	

	       7
	8英吋不鏽鋼連接管(含工帶料)
	m2      組             
	10.0
	10,000.0
	100,000.0
	 

	       8
	8英吋不鏽鋼開關閥(合工帶料)
	m2      組             
	10.0
	5,000.0
	50,000.0
	

	       9
	檢測淨水設備
	m2      處             
	1.0
	50,000.0
	50,000.0
	

	       
	(一)合計
	 
	
	
	3,254,420.0
	

	(二)
	雜項工程
	
	
	
	
	

	        1
	工程告示牌
	m2      面             
	1.0
	2,800.0
	2,800.0
	

	     2 
	機械搬運費
	m2      式             
	1.0
	21,532.0
	21,532.0
	

	        3
	施工測量、放樣
	m2      式             
	1.0
	22,000.0
	22,000.0
	

	
	            (二)1~3合計
	
	
	
	46,332.0
	

	
	(一) ~ (二)合計
	
	
	
	3,301,748.0
	

	      二
	施工品質管理費(約1.1%)
	
	
	
	
	

	        1
	品管文件紀錄管理費
	m2      式             
	1.0
	30,017.0
	30,017.0
	

	        2
	材料檢驗費
	m2      式             
	1.0
	3,000.0
	3,000.0
	

	
	二、合計
	
	
	
	33,017.0
	

	       三
	環保安衛費(約1%)
	m2                  
	
	
	
	

	        1
	雜項環境保護措施及操作費
	m2      式             
	1.0
	5,000.0
	5,000.0
	

	        2
	工地灑水及防塵費
	m2      式             
	1.0
	5,000.0
	5,000.0
	

	        3
	工區整潔(清理垃圾廢棄物等)
	m2      式             
	1.0
	6,000.0
	6,000.0
	

	        4
	交通安全設施費(含夜間警示費)
	m2      式             
	1.0
	7,000.0
	7,000.0
	

	        5
	職工安全衛生管理費
	m2      式             
	1.0
	7,614.0
	7,614.0
	

	        
	合計
	m2      式             
	
	
	30,614.0
	

	
	二~三合計
	
	
	
	63,631.0
	

	    四
	廠商利潤及管理雜費(約8%)
	m2      式             
	1.0
	269,230.0
	269,230.0
	

	
	   一~四合計
	m2                   
	
	
	3,373,712.0
	

	    五
	營造綜合保險費(約一～三項0.3%)
	m2      式             
	1.0
	10,100.0
	10,100.0
	

	    六
	營業稅(5%)
	m2      式             
	1.0
	168,686.0
	168,686.0
	

	
	     總發包工程費壹合計
	
	
	
	3,552,498.0
	
	
	
	23,340.0
	

	    貳
	自辦工程費
	
	
	
	
	

	     一
	空氣污染防制費(約0.3%)
	m2      式             
	1.0
	9,763.0
	9,763.0
	

	    二 
	工程管理費(500萬以下約3%)
	m2      式              
	1.0
	101,211.0
	101,211.0
	

	三  三
	委託設計費(500萬以下(5.9*97%) 
	m2      式              
	1.0
	189,097.0
	189,097.0
	

	   四
	委託監造費(500萬以下(4.6*97%)
	m2      式              
	1.0
	147,431.0
	147,431.0
	

	
	貳一～四合計
	
	
	
	
	

	
	壹+貳合計
	
	
	
	4,000,000.0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第6章 預期成果與永續經營管理維護
6-1預期成果
(一)
量化效益

1.
增加該區居民用水量1.5倍。

2.
提升旅遊人數：依據交通部觀光局旅遊統計，106年花蓮遊客人數為9,571,148人，若能提升0.05%到訪率，則可增加旅遊人數逾5仟人/年。

6-2永續經營管理維護
(一)維護管理單位

    由規劃階段即積極與地方社群、社團對談，凝聚地方共識。完成後朝向住戶、地方社團自主管理，發揮整體力量加強相關公共設施及整體環境之管理與維護。

(二)維護經費

本計畫完成後，將由玉里鎮公所編列年度預算加強管理及養護。
鎮長：蔡秋龍





秘書：羅中帥





建設代理課長：陳光耀





主辦技士：吳明澍





監造單位：顧問公司





施工單位：承包廠商





計畫主持人


廠商技師





督導單位


玉里鎮公所





設計人員


廠商





監造人員


廠商





測量人員


廠商





文書管理人員


廠商





專案顧問


廠商





協同計畫主持人


廠商





終點:


地號:觀音山段3669-5號


97中心點座標


X：287070


Y : 2586606





起點:


地號:觀音山段3983號


97中心點座標


X：288056


Y : 2586363





起點:97中心點座標


X：288056


Y :2586363





終點:97中心點座標


X：287070


Y : 2586606
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