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[bookmark: _TOC_250004]一、計畫緣起
萬榮鄉民風淳樸，過去對往生先人的埋葬方式以傳統土葬方式為主，現有五處(紅葉、西林、見晴、萬榮、明利)公墓，其中西林及紅葉為公園化公墓。由於墓基之不易尋得，更使亂葬、密埋、疊葬等亂象橫生，加深了墓地之不良景觀與形象。
萬榮鄉公所為符民眾之期望及土地使用之現況，於辦理公告禁葬同時，即著手規劃並全力推動全鄉公園化公墓之更新及納骨牆興建計畫，期藉此解決鄉內墓地不足問題，並能善用土地資源，同時以較環保經濟之壁葬或環保葬方式， 改善墓地環境景觀予人之負面印象。
為更新萬榮鄉馬遠村既有公墓並興建納骨牆與環保葬等設施，俾解決傳統土葬墓地日趨滿葬之困境，本所前於 106 年度即著手規劃「萬榮鄉馬遠村公墓設施及環境改善工程」，分期辦理本公墓納骨牆興建與環保葬等設施，第一期工程已完成原有墓基取掘、安置及納骨牆一處，第二期工程 109 年 5 月 27 日開工，預計興建全區納骨牆、樹葬區及排水設施，目前持續施工中。
延續第一、二期建設成果，本計畫研提「萬榮鄉馬遠村公墓設施及環境改善工程第三期」，設置項目包括：祖先紀念區、環保葬區(樹葬區、花葬區)、公共服務設施(家屬休息室、服務中心、汽機車停車區、園區入口)、環境綠美化、水土保持設施等，完成馬遠公墓整體公園化公墓之更新及環境改善。預估改善經費 3,000 萬元。
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[bookmark: _TOC_250003]二、計畫目標
(一)績效指標


	績效指標
	衡量標準
	現況值
	目標值

	改善公墓土地利用方式之面積
	平方公尺
	0
	5,840




(二)工作指標
馬遠村公墓設施及環境改善工程第三期：
1. 計畫送審及核定-109年
2. 水土保持計畫(含鑽探)送審及核定-110年
3. 規劃設計、建(雜)照申辦與發包-110年
4.工程施工-110~111年
5.完工啟用-111年


[bookmark: _TOC_250002]三、計畫內容

(一)中央目的事業主管機關：內政部
(二)主(協)辦機關:花蓮縣萬榮鄉公所
(三)主要工作項目：
包括祖先紀念區、環保葬區(樹葬區、花葬區)、公共服務設施(家屬休息室、服務中心、汽機車停車區、園區入口)、環境綠美化、水土保持設施等， 完成馬遠公墓整體公園化公墓之更新及環境改善。
110~111 年：執行水土保持計畫、委託測量及規劃設計、工程發包施工及監造作業。
(四)執行方式：委外設計、監造，工程採公開招標。
(五)實施區位(含土地權屬、分區、範圍及規模，並附計畫範圍圖)
計畫基地位於富源溪旁馬瑞產業道路上，由萬榮鄉公所管理，計畫位置詳如圖一所示。
(六)計畫是否涉及土地取得或土地變更：無



圖一	計畫位置圖-1

 (
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基地位於萬榮鄉馬遠段 194 地號-山坡地保育區-殯葬用地，面積 5,840 平方公尺，詳如圖二所示。
圖二	計畫位置圖-2

[bookmark: _TOC_250001]四、期程與經費需求

(一)計畫期程：2年，110年~111年
表一	計畫執行預定期程表

	時間
	工期
	110
	111

	工作項目
	(月)
	1月 
	2月 
	3月 
	4月 
	5月 
	6月 
	7月 
	8月 
	9月
	10月
	11月
	12月
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	測量作業
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	鑽探
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水土保持計畫
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	規劃設計作業
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	地方說明會
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	申辦水、電作業
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	申辦建(雜)照等行政作業
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程招標及訂約
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程施工
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	驗收結算作業
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	遷入作業
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(二)經費需求及財源：
計畫總經費3,000萬元。
表二	經費需求及財源表

	
經費來源
	各年度經費需求（百萬
元）
	總計

	
	110 年
	111 年
	

	
非自償
	中央預算
	
	
	

	
	地方預算 10%
	1.6084
	1.0186
	2.627

	
	花東基金 90%
	14.4756
	9.1674
	23.643

	
	其他
	
	
	

	自償
	民間投資
	
	
	

	
	其他
	0
	3.73
	3.73

	合計
	16.084
	13.916
	30


自償部分計算說明：
全區納骨牆預計設置骨骸甕114位、骨灰罐1,732位，依每櫃位各收5,000元， 並計算50年低收入戶免收費使用數量（依109年萬榮鄉低收人數595人及108 年死亡率1.12%，低收使用每年約8個，50年使用400個），及遷葬起掘火化後納骨（免收費）數量700個，總收入923萬元，扣除550萬元（低收50年使用400個及免收費納骨700個），自償性經費以373萬元計。
註：1.扣除自償性經費後，地方配合款至少10%。另依中央對直轄市及縣(市) 政府補助辦法第10條規定，中央補助款不含土地取得及維護費用。
2.本表經費數額請至小數點第二位。

表三	經費概算表

	項 次
	工  作  項 目
	金額(元)
	備註

	壹
	發包工程費
	
	

	一
	雜項工程
	575,800
	

	二
	地工基礎設施改善工程
	8,325,355
	

	三
	水土保持工程
	2,777,800
	

	四
	環保葬區、祖先紀念牆、家屬休息室、管理中心、廁所工程
	5,162,275
	

	五
	無障礙坡道及樓梯走道工程
	2,450,550
	

	六
	綠化植栽及停車場工程
	984,330
	

	七
	電氣設備工程
	2,063,980
	

	八
	材料試驗費
	35,000
	

	九
	品質管制作業費(1.2 )
	268,081
	

	十
	職業安全衛生設施費(1.2 )
	268,081
	

	十一
	環境保護措施費
	50,000
	

	
	小計(一至十一)
	22,961,252 
	

	十二
	包商利潤管理及保險費 (約8)
	1,802,233
	

	
	保險費約=(包商利潤及管理費*6 )=
	137,768
	

	十三
	營業稅(5 )
	1,238,174
	

	
	發包工程費合計
	26,001,659 
	

	貳
	間接工程費
	
	

	一
	空氣污染防制費
	93,651
	

	二
	公共藝術(1.0 )
	335,381
	

	三
	工程管理費
	446,257
	

	四
	委託設計監造費
	1,938,052
	

	五
	二級品管材料抽驗費(檢據核銷)
	35,000
	

	六
	水土保持計畫
	450,000
	

	七
	鑽探費
	300,000
	

	八
	建(雜)照執照申辦
	350,000
	

	九
	台電供電申請費
	50,000
	

	
	間接工程費合計
	3,998,341
	

	
	
	
	

	
	總價（總計） 
	30,000,000
	




[bookmark: _TOC_250000]五、預期效益
(一)可量化效益
1. 祖先紀念區一處
2. 環保葬區(樹葬區、花葬區)一處
3. 公共服務設施(家屬休息室及服務中心一座、廁所一座、汽機車停車區、園區入口)
4. 整體公墓環境綠美化。
5. 水土保持設施。(二)不可量化效益
1. 解決鄉內墓地不足問題，並能善用土地資源
2. 以較環保經濟之壁葬或環保葬方式，改善墓地環境景觀予人之負面印象。
3. 提供在地及周邊鄉親置放及緬懷先人靈位最佳的選擇。
4. 改善環境提升祭祀品質，並配合傳統習俗、便利民眾祭拜。
5. 永續利用環境資源，結合周邊既有現有公共設施，提昇整體服務品質。
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