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[bookmark: _Toc47369742][bookmark: _Toc47695707]一、計畫緣起
傳統市場在鄉鎮除提供鄉民購物需求外，亦是聚會、情感交流場所，是鄉鎮重要之物質與精神中心。
光復鄉第一零售市場，經多年使用，外觀老舊斑駁、內部通行空間不佳、光線昏暗亦顯髒亂，市場內部設施未能提供更佳環境吸引民眾入內購物，以致部分販商路邊就地擺攤販售，除對市場內有繳交管理費攤商造成不公平外，亦製造環境髒亂，影響市場及周圍道路周圍交通，有礙市容觀瞻，並影民眾前來購物意願。
為提升市場整體購物環境，本所前於106年度研提「第一、二市場環境風貌營造工程計畫」，針對第一零售市場一樓進行設施及景觀環境改善，經獲內政部營建署「城鎮之心工程計畫」-政策引導型核定經費1,680萬元改善，主要為一樓攤位區購物空間改善，項目包括：第一市場屋頂防水、招牌整修、設置採光通風天井、排水溝改善及設置4座油脂截流器、室內攤位更新及既有鋼構除鏽上漆、一樓水電及照明更新等項目，相關改善工程已於108年5月2日完成正式驗收、5月16日重新啟用，整體一樓購物空間已具現代化市場格局與規模，提供明亮、乾淨、通風等購物環境，吸引光復鄉民眾前來購物。
延續上述成果，本所於本計畫研提改善-「光復鄉第一市場二樓展售空間營造計畫」，預計改善項目著重於第一市場整體無障礙通行環境改善、二樓設置管理中心、假日市集與農特產品展售空間，改善項目包括：地坪鋪面改善、管理中心與展售空間裝修、附屬水電照明等，完成第一市場整體購物環境提升，提供無障礙通行環境，創造舒適購物空間，並藉由提供地區農特產品展售空間，建立推廣地區特色產品管道，提升既有市場使用效益，並創造收益。預估改善經費1,027萬元。
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[bookmark: _Toc47369743][bookmark: _Toc47695708]二、計畫目標
(一)績效指標

	績效指標
	衡量標準
	現況值
	目標值

	服務人口
	人次
	100人/日
=36,500人/年
	150人/日
=54,750人/年



(二)工作指標
光復第一市場整體服務設施提升。
(1)第一市場整體無障礙通行環境改善，增設電梯一座。
(1)二樓設置管理中心、假日市集與農特產品展售空間
(3)二樓地坪鋪面改善、管理中心與展售空間裝修。
(4)附屬水、電、照明等。





[bookmark: _Toc47369744][bookmark: _Toc47695709]三、計畫內容
(一)中央目的事業主管機關：經濟部
(二)主(協)辦機關:花蓮縣光復鄉公所
(三)主要工作項目：
包括第一市場整體無障礙通行環境改善、二樓設置管理中心、假日市集與農特產品展售空間，改善項目包括：地坪鋪面改善、管理中心與展售空間裝修、附屬水電照明等。
110~111年：執行委託測量及規劃設計、工程發包施工及監造作業。
(四)執行方式：委外設計、監造，工程採公開招標。
(五)實施區位(含土地權屬、分區、範圍及規模，並附計畫範圍圖)
計畫基地位於光復鄉光華街旁，由光復鄉公所管理，計畫位置詳如圖一。
(六)計畫是否涉及土地取得或土地變更：無
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[bookmark: _Toc47695715]圖一　計畫位置圖

光復鄉都市計畫區內-市場用地，依據使用執照一、二樓用途均為市場。本計畫區位都市計畫及使用執照如圖二、三所示。
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[bookmark: _Toc47695716][image: ]圖二　都市計畫分區圖















[bookmark: _Toc47695717]圖三　既有市場建物使用執照
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第一市場現況
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第一市場二樓地坪及屋頂現況
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第一市場電梯位置現況

第一市場二樓外側現況
[bookmark: _Toc47695718]圖四　第一市場現況



[bookmark: _Toc47369745][bookmark: _Toc47695710]四、期程與經費需求
(一)計畫期程：110年~111年
[bookmark: _Toc47695712]表一　計畫執行預定期程表
	工作項目
	110年
	111年

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	經費爭取與核定
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	設計作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	審查及設計修正
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程發包訂約
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程施工
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	完工驗收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	結案作業
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



(二)經費需求及財源：
計畫總經費1,027萬元。
[bookmark: _Toc47695713]表二　經費需求及財源表
	經費來源
	各年度經費需求（萬元）
	總計

	
	
	110年
	

	非
自
償
	中央預算
	
	
	

	
	地方預算
	
	103
	103

	
	花東基金
	
	924
	[bookmark: _GoBack]924

	
	其他
	
	
	

	自
償
	民間投資
	
	
	

	
	其他
	
	
	

	合計
	
	1027
	1027


註：1.扣除自償性經費後，地方配合款至少10%。另依中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法第10條規定，中央補助款不含土地取得及維護費用。
2.本表經費數額請至小數點第二位。


[bookmark: _Toc47369751][bookmark: _Toc47695714][image: ]表三　經費概算表

























[bookmark: _Toc47369746][bookmark: _Toc47695711]五、預期效益
(一)可量化效益
1.服務人口量：由100人/日提升至150人/日。
2.無障礙通行環境改善，增設電梯。
3.二樓管理中心、假日市集與農特產品展售空間。
4.二樓地坪鋪面改善、管理中心與展售空間裝修。
5.附屬水、電、照明等。
(二)不可量化效益
1.創造舒適購物空間，提升既有市場使用品質。
2.提供通用設計無障礙通行環境。
3.藉由提供地區農特產品展售空間，建立推廣地區特色產品管道，創造收益。
4.強化市場環境及服務設施品質，提升民眾及遊客前往使用購物吸引力。
5.永續利用環境資源，結合周邊既有現有公共設施，提昇整體服務品質。
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項 次 項  目  及  說  明 單 位 數 量 單 價 複 價 編碼(備註)

壹 發包工程費

一 主體工程

1 全區地坪高壓清洗及雜物清除運棄 M2

1,296 50                64,800

2 樓梯口既有鐵皮隔間拆除運棄 式

1 8,000                  8,000

3 600*300*th≧6mm石英地磚鋪貼(止滑面) M2

1,296 1,500           1,944,000

4 砌1B磚牆 M2

372 1,600              595,200

5 外牆1：3水牆打底+粉平+二丁掛磚 M2

312 1,600              499,200

6 內牆1：3水打底粉光+刷一底二度水泥漆 M2

432 1,100              475,200

7 240cm*150cm四扇橫雙併拉窗 樘

14 10,120              141,680

8 110cm*210cm外推鋁門 樘

3 12,000                36,000

9 240cm*210cm雙推鋁門 樘

2 23,500                47,000

10 15人份電梯 座

1 1,500,000           1,500,000

11 空調冷氣設施 台

8 60,000              480,000

12

明架礦纖吸音天花板(含側面板,60*60cm,t

≧12mm，耐燃一級)

M2

640 750              480,000

13 LED T8 4"X2山型吸頂燈 盞

20 3,000                60,000

13 14Wx4/110V 輕鋼架燈，T5省電燈管 盞

48 1,500                72,000

14 電氣工程 M2

640 800              512,000

 小計

6,842,280

二 假設工程費(5%)

1 工程告示牌及職安告示牌 面

2 2,500 5,000

2 測量放樣 式

1 5,000 5,000

3 搬運及雜項費 式

1 15,000 15,000

4 竣工後工地清理費 式

1 8,000 8,000

5 材料試驗費 式

1 12,000 12,000

 小計 二

45,000

合計 一~二

6,887,280

三 雜項工程費(5%) 式

1 344,364 344,364

四 職業安全衛生設施費(約1.5%) 式

1 103,309 103,309

五 品質管制作業費(約1.5%) 式

1 103,309 103,309

六 包商利潤管理及保險費(約10%) 式

1 707,957 707,957

小計 一~六

8,146,219

七 營業稅(5%) 式

1 407,311 407,311

發包工程費合計

8,553,530

貳 間接工程費

一 空氣污染防制費(0.3％) 式

1 25,661 25,661

二 工程管理費 式

1 289,906 289,906

三 委託規劃設計費 式

1 469,106 469,106

四 委託監造費 式

1 366,797 366,797

五 使用執照變更 式

1.00 450,000 450,000

六 室內裝修申辦及審查 式

1.00 100,000 100,000

七 二級品管抽驗費 式

1.00 15,000 15,000

間接工程費合計

1,716,470

總價

10,270,000


