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花蓮縣政府 0206 地震災害捐款管理及監督委員會 

第十二次會議 
會議時間：109年 03月 16日(星期一)上午 9時 30分 

地點：本府大簡報室 

主持人：張召集委員善政 

主席致詞：本次會議出席委員，除門諾醫院原公關總監周恬弘委員因

退休返回西部請辭外，其餘委員經簽陳均奉核留任。請縣

府依往例準備致謝狀，擇時致贈予周恬弘委員。 

壹、 確認上次會議紀錄：(詳會議手冊) 

貳、 上次會議決議辦理情形： 

 
序

號 

列管

日期 
事由 

單

位 
決議 辦理情形 解列與否 

1 

107

.06

.20 

有關使用善款

成立信託基

金，補貼受災

戶20年的購屋

貸款利率差額

案。  

建

設

處 

1.有關計畫

實施細節部

分，由相關

業務單位(建

設處、行研

處)研議後，

逕行實施。 

2.持續列

管。 

1.本案未設籍住宅貸款

利息補貼計畫業於

109年 1月 14日修

正公告，後續承貸銀

行委由臺灣土地銀行

辦理，受災戶可逕向

該銀行辦理重建

（購）住宅貸款作

業。 

2.經查本案目前約有

11位未設籍受災戶

已於其他銀行辦理房

屋貸款，後續本府將

與同業銀行協商配合

本計畫辦理補貼或協

助受災戶轉貸至土地

銀行，轉貸所衍生之

銀行規費及手續費亦

將由本計畫經費支

應。 

3.本案所有經費皆經善

解除列管 
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款委員會決議通過，

並將該筆經費撥入本

府於土銀開立之「花

蓮縣政府 0206震災

未設籍重建（購）住

宅貸款利息補貼專

戶」，以利該案後續

執行。 

4.本列管案業已辦理完

畢，爰建請大會同意

解除列管，後續辦理

進度將配合載明於附

表 A。 

2 

108

.02

.01 

「花蓮縣0206

震災家園重建

救助實施計

畫」涉訟之陳

光印、蘇麗珠

及鄭美雲等3人

受災戶重建救

助金是否發放

續處案。 

建

設

處 
持續列管。 

依先前會議決議： 

1.扣除蘇麗珠君及陳光

印君緩予發放金額

385萬及 990萬外，

其餘救助金業已撥

付。 

2.鄭美雲君案因吾居吾

宿住戶仍持續對鄭君

續行提告，其救助金

依會議決議緩予發

放。 

3.本列管案因尚在訴訟

中，短期內無更新辦

理進度，爰建請大會

同意解除列管，後續

辦理進度將配合載明

於附表 A。 

持續列管 

3 

108

.09

.24 

內政部辦理補

助本縣花蓮市

林森路322號建

築物（昇園華

建

設

處 

持續列管 

第 1 次公開招標已上網

公告工期 150 日曆天，

2月 18日開標並流標，

現正辦理第 3次開標。 

持續列管 
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廈）耐震階段

性補強工程，

補助經費不足

由善款支應一

案。 

4 

108

.09

.24 

「花蓮縣0206

震災家園重建

救助實施計

畫」-異地重建

方案所衍生之

其他法定支出

(如：營業稅或

其他費用)，由

善款支應案。 

建

設

處 

1. 加強對受

災戶的宣

導，以利

後續簽約

事宜。 

2. 持 續 列

管。 

已通知廠商與重建戶

（受災戶）訂立雙方付

款規定，現階段依雙方

工程契約履行工程款

項。 

持續列管 

5 

108

.09

.24 

修正「花蓮縣

0206震災受災

戶未設籍但實

際居住者租金

補貼」計畫內

容及增加本案

經費金額400萬

元整案。 

建

設

處 
持續列管。 

1. 本 案 原 核 定 經 費

1,800 萬已不足支

應，爰修正補貼經費

為 2,200萬元整。 

2. 本案補貼依規定每

月核撥給受災戶，截

至 109年 1月止，補

貼已核撥 1,955 萬

900 元，符合資格受

災戶之補貼期限將

於今年 4月陸續屆期

結案。 

3. 本列管案辦理進度

已依先前會議決議

辦理租金補貼撥款，

爰建請大會同意解

除列管，後續辦理進

度將配合載明於附

表 A。 

解除列管 
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參、 業務單位工作報告： 

報告事項一：本縣 0206 震災事件民間捐款經費運用情形報請公

鑑。(詳附件 A，P.16-P.20) 

說    明： 

一、 本縣 0206震災民間捐款業於 107年 3月 31日截止受理，捐

款收入總計新台幣(以下同)27 億 9,029 萬 1,497 元，退款

支出計 4,753 萬 6,667 元，捐款實際收入計 27 億 4,275 萬

4,830元。 

二、 已執行數計 11 億 6,821 萬 5,148 元，較 108 年 10 月 31 日

止(11 億 6,283 萬 7,638 元)增加 537 萬 7,510 元，明細如

下： 
1.項次8建設處- 0206震災受災戶未設籍但實際居住者租金補

助計畫增加318萬4,700元。 

2.項次18建設處-0206震災後危險建築物補助作業實施計畫增

加197萬2,810元。 

3.項次23行研處-0206震災建築物倒塌受災戶求償訴訟經費補

助實施計畫增加9萬元。 

4.項次25教育處-本縣受災學校復興籃球運動增加13萬元。 

三、捐款賸餘數計 15億 7,453萬 9,682 元。 

 

執行小組意見：提送委員會審議。 

決    議：照案通過。 

 

報告事項二：有關經本會核定計畫已執行完畢案，剩餘款狀況，

報請公鑑。(詳附件 B，P.21-P.24) 

說    明： 

一、目前 20案已執行數共計 3億 6,048萬 7,770元。 

二、本次新增結案明細如下： 

1.附表 A 項次 22 主計處-0206 地震災害捐款管理稽核委託會計

師協助計畫。 

 

執行小組意見：提送委員會審議。 

決    議：照案通過。 
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肆、 提案討論： 

案由一：有關本縣 0206 地震災害捐款管理及監督委員會由原定三個月

改為半年開會一次，提請審議。(詳附件 1，P.25-P.32) 

提案單位：社會處 

說明： 

一、 本縣 0206 地震災害捐款管理及監督委員會設立初期為盡速審查

相關計畫案，並有效掌控經費執行，依監督作業要點第 7點「每

三個月召開一次會議為原則」，以保障災民權益。 
二、 本府支用 0206地震災害捐款計畫共計 26案，目前已結案計 20

案，已執行完畢核銷中尚有 2案，另有 4案仍在執行中，分別

為： 

(一)0206震災家園重建救助實施計畫及0206震災受災地救助實

施計畫。(建設處、財政處主辦) 

(二)0206震災受災戶未設籍但實際居住者租金補助計畫。(建

設處主辦) 

(三)0206震災後危險建築物補助作業實施計畫。(建設處主辦) 

(四)0206震災建築物倒塌受災戶求償訴訟經費補助實施計畫。

(行研處主辦) 

三、 爰目前本縣受災戶多已穩定生活，較未有緊急提案之需求，且說

明二尚在執行中之 4項計畫皆穩定執行中未涉及內容變更與尚待

行政(訴訟)程序，故擬請同意本縣 0206 地震災害捐款管理及監

督委員會改為半年召開一次，以爭取行政效益。 

 

執行小組意見：提送委員會審議。 

決    議：本案撤案，仍維持每三個月召開一次會議為原則。 

 

案由二： 

有關於會議程序中增列未結計畫報告(報告事項三，並增列附表 C)，

並於會議中請主辦單位報告該項次計畫進程，以利委員會管控，提

請審議。 

提案單位：社會處 
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說明： 

附表 A 中包含未執行完畢計畫，故建請增列報告事項三，將未

結案計畫放於附表 C，另請業務主辦單位報告該計畫執行狀況或窒

礙難行之處，以利控管計畫執行進度。 

 

執行小組意見：提送委員會審議。 

決    議：照案通過 

 

 

案由三：有關「花蓮縣 0206希望工程安心住宅專案」重建戶（所有權

人）訂定租金補貼期限展延計畫一案，報請公鑑。(詳附件 2，

P.33-P.37) 

提案單位：建設處 

說明： 

一、 有關本府訂定「花蓮縣 0206震災家園重建救助實施計 

畫」，部份受災戶依該計畫參與異地重建方案（即花蓮縣 0206希

望工程安心住宅專案），參與異地重建方案之重建戶中，有符合內

政部與本府公告之「花蓮縣 0206 震災受災戶租金補貼計畫」或

「花蓮縣 0206 震災受災戶未設籍但實際居住者租金補貼補助計

畫」，領有租金補貼，惟該工程未能在前開計畫補貼期限內完工，

為協助前開受災戶居住問題，特訂定本計畫，並由本府提案報請

本縣 0206震災善款監督委員會延長租金補貼期限，先予敘明。 

二、 查「花蓮縣 0206希望工程安心住宅專案」於 108年 9 

月 25 日正式開工，並於開工之日起 360 日工作天內竣工，惟參

與「花蓮縣 0206希望工程安心住宅專案」之重建戶（所有權人），

其申請租金補貼將屆滿 24 期，因重建工程尚未峻工，並查符合

上開領取租金補貼資格者計 19人[附件 2]，依原租金補貼，擬請

大會同意依重建工程完工期程，展延 1年 6個月(18期)，經費預

計 219 萬 6,000 元 [（16 戶 x6,000 元+2 戶 x8,000 元+1 戶

x10,000元）x18個月]。 
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執行小組意見： 

一、 有關此 19戶租金補貼經費概算請以核實計算，若有不足數再

增加預算即可。 

二、 本案請另外再修改提案名稱及計畫內容，不宜與前列管案號 5

併列，並附上對照表提委員會審議。 

 

決   議：本案暫以 1年 6個月的預算執行，並授權給縣府租金補助應

依照實際建物時程交屋後三個月截止，後續便無須再提委員

會，本案照案通過。 

 

 

伍、臨時動議： 

案由一：將領有 0206建物救助金的受災戶，住屋租金補助展延為 3

年(展延到 110年)。 

提案單位：林葳委員 

決    議：本案照案通過，惟在三年之內已購屋且自交屋期滿三個月

後不再補貼。另請建設處提供符合規定的人數及金額(包

含領有內政部補助者)，據以估算所需經費，並於下次提

報委員會。 

 

案由二：懇請花蓮縣政府 0206地震災害捐款管理及監督委員會同意

發放花蓮 0206震災建物救助金因民事訴訟而緩予發放之陳

光印先生 990萬元與蘇麗珠小姐 385萬元，合計 1,375 萬

整。 

提案單位：林葳委員 

說    明：如附件 

決    議：請行研處與非本國籍罹難者之國外家屬連繫，關於刑事不

起訴結果並詢問民事撤告事宜。另待 109年 4月 20日開庭

後，將儘速召開臨時本委員會會議，若判決結果為被告不

負賠償責任，下次會議便可審議發放；若要負賠償責任或

未有定期宣判，請法治科協助調出法庭筆錄(言詞辯論等資

料)，再協請律師委員討論並出具法律意見書，再依此提報

本委員會，討論是否發放事宜。 
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案由三：茲因本府 0206地震災害捐款管理及監督委員會(下稱善款委

員會)會議召開時間改為半年一次，有關「花蓮縣 0206震災

家園重建救助實施計畫」涉訟之陳光印、蘇麗珠等 2人之受

災戶重建救助金後續處置方式，提請審議。 

提案單位:行政暨研考處 
說    明：如附件。 

決    議：依照臨時動議「案由二」之決議處理 

 

 

陸、散    會：11:45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


