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地籍清理實施計畫

一、計畫緣起

(一)依據

1.地籍清理條例(以下簡稱本條例)第 3條第 1項：「主管機

關為清查權利內容不完整或與現行法令規定不符之地籍登

記，經釐清權利內容及權屬後，應重新辦理登記；其未能

釐清權利內容及權屬者，應予標售或處理。」

2.行政院79年 8月 10日台79內字第23088號函核定「全國

土地問題會議結論分辦計劃」題綱四、第五子題「如何加

強辦理地籍清理」結論二：「研訂地籍清理法，以徹底清

理日據時期會社、組合、祭祀公業、神明會土地與權利人

不明、未辦繼承登記土地及依日據時期舊簿轉載之他項權

利等地籍問題。」

3.內政部於 98年 8月 11日邀集各直轄市、縣(市)政府召開

研商「地籍清理標售作業」會議(內政部 98年 9月 3日台

內地字第 0980153036 號函)決議：「本條例第 34 條至第

39條規定之寺廟或宗教團體等 4類土地提前至 99年 7月

辦理清理公告，俟 100 年 6 月該 4 類土地申報期限屆滿

後，…原則自 100年 7月起辦理『未依有關法令清理之神

明會』及『日據時期會社或組合』土地之標售公告。另

『登記名義人姓名、名稱或住址記載不全不符』土地於

100 年 8月申請登記期限屆滿，可提前於次年(101 年)辦

理標售；『權利主體不明』土地於 102年 3月申請登記期

限屆滿，則依原計畫於102年起辦理標售。」

4.行政院吳院長於 98年 11月 3日巡視內政部聽取業務簡報

指示：「請內政部儘速依地籍清理條例規定辦理，以活化

土地利用並充實國庫。」

(二)未來環境預測

1.問題本質
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地籍為不動產財產權之公示登記，亦為土地利用的基

礎。完備無誤之土地登記，為國家建設發展之基石，亦為

人民財產權保障之表現。台灣光復初期由台灣行政長官公

署辦理土地權利憑證繳驗作業，建立台灣地區地籍制度，

然因當時人民不諳我國法令，且地政機關人員法制觀念未

臻健全，致有以日據時期會社、組合、神明會或其他不明

主體之名義申報登記之土地；以日據時期不動產物權名稱

申報登記之土地權利；以於法不合之申報事項辦理登記或

依日據時期土地登記簿記載內容登載於光復後土地登記簿

者。此外，於臺灣光復前後登記之所有權以外之其他土地

權利及限制登記，或因權利人行方不明，或因法院無資料

可查，致有未能辦理塗銷登記者；或共有土地各共有人登

記之權利範圍錯誤，無證明文件可稽，且相關共有人因故

未能申請更正登記者；部分寺廟及宗教團體土地產權未能

妥適解決者；另有離島地區實施戰地政務終止前，地籍登

記不完整或與現行法令規定不符等地籍問題，遺留至今，

嚴重影響土地利用、土地賦稅及民眾財產權之行使。本條

例公布前雖曾先後訂頒多種處理要點清理，然該等處理要

點均屬行政命令，實施以來成效有限且待全面清理。

2.環境變遷分析

(1)人民權利意識提升

台灣歷經50年民主的發展與深化，人民權利意識

逐漸提升，民眾需求乃為政府施政之重點；不動產財

產權為我國憲法保障之基本權利，惟現存地籍問題致

部分土地所有權人長久無法有效行使其權利，故屢有

民眾以個案性陳情方式尋求政府解決，其訴求將隨時

間及民眾意識提升而日趨強烈。

(2)土地資源有限

隨著經濟發展及民眾生活品質提升，各類生產及

建築用地利用日趨飽和，土地開發利用及住宅問題日
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漸重要，現存地籍問題無法解決，土地無法使用處

分，造成部分土地閒置浪費，在現今臺灣地區土地資

源有限情形下，該問題之解決日益迫切需要，以提升

產業發展及整體土地利用。

(三)問題評析

1.本條例公布前之問題：

臺灣光復之初，人民因不諳法令或因主管登記機關人

員素質良莠不齊，致有以日據時期會社、組合、神明會或

其他不明主體之名義申報登記之土地，有以日據時期不動

產物權名稱申報者，有以於法不合之申報事項辦理登記

者，亦有依日據時期土地登記簿記載內容轉載於光復後土

地登記簿者。為解決上述問題，本部曾先後訂頒多種處理

要點，惟以該等處理要點均係行政命令，實施以來，成效

有限，仍有許多土地難以清理，經檢討結果缺失如下：

(1)法律位階不足

前述本部所訂定相關處理要點，均屬行政規則或

行政命令，處理成效有限，且涉及人民財產權益，依

中央法規標準法第5條規定，應以法律定之。

(2)無強制性規定

前述本部所訂定相關處理要點，僅能解決得依要

點處理之土地，尚有部分權利人無法審認、行蹤不明

者，或已無法提出證明文件者，或登記錯誤、無案可

稽者等情形，故仍存有許多土地無法清理，政府亦無

強制性之機制，澈底清理該等土地，致仍無法完全解

決地籍問題，土地利用發展受到限制。

2.本條例公布後之問題

(1)土地處理急迫性

因現存地籍問題無法以現行法令解決，民眾以個

案陳情尋求解決，隨著時間推進，民眾之訴求將愈趨

強烈。惟該地籍問題係臺灣光復之初土地總登記不完
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整或與現行法令不符，實屬通盤性問題，且情形存在

已久，已影響民眾權益及土地開發利用，故有全面進

行地籍清理之急迫性。

本計畫所清理之土地，多屬日據時期或臺灣光復

初期所登記之土地權利，已長達六、七十年，因時間

久遠，土地所有權人或其繼承人之有無未明，相關證

明文件舉證不易，更需透過本條例清理地籍，健全地

籍管理，以促進土地利用。

(2)人力不足

本計畫所解決之地籍問題，多屬年代久遠舉證不

易，需向有關機關查證相關人、事、地資料或實地調

查，涉及地政、民政專業法令，工作執行困難度高，

實非一般土地登記案件比擬，且地籍清理之標售流程

甚為繁複，承辦人員標售經驗不足。目前各直轄市、

縣(市)政府及所轄地政事務所，平日地政工作已頗為

繁重，為配合辦理本計畫之地籍清理工作，限於機關

員額編制數，人力勢必更為吃緊，進而影響平日人民

申請登記案件時效及地籍清理業務之推動。除提供民

政、地政人員相關教育訓練外，並將清理業務部分委

外辦理，以舒緩基層人員業務壓力。

(3)中央政府編列經費不足

依 98 年 12 月重新清查估算本條例規定待清理之

土地及建物約有45萬 1,286筆(棟)，辦理清理相關工

作，需中央主管機關編列預算新臺幣 3億 3,654萬 3

千元整支應，如預算編列不足，易導致清理工作進度

無法依計畫執行，將影響人民財產權益。

99年度本計畫原訂經費 1億 2,747萬 9千元(補助

地方政府 1億 2,574萬 1千元)，因內政部預算不足，

僅編列 1億 2,347萬 9千元(減列 400萬元)，嗣經立法

院刪減地方政府補助經費 608萬 7千元(5%)，設備及
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投資3萬 5千元(7%)後通過之總經費1億 1,735萬 7千

元，與原計畫規劃所需經費短少 1,012萬 2千元，致

影響整體計畫辦理進度(部分縣市政府 99年度清查工

作需延至100年完成，本計畫已配合修正調整)。

(四)計畫修正理由說明

1.依 98年 8月 11日內政部邀集各直轄市、縣(市)政府召開

研商「地籍清理標售作業」會議決議，提前自 100年起代

為標售「未依有關法令清理之神明會」及「日據時期會社

或組合」之土地；提前自101年起代為標售「登記名義人

姓名、名稱或住址記載不全不符」之土地，以促進土地利

用，增進地方政府稅收。

2.為解決長期以來寺廟或宗教團體等未能處理之產權問題，

以協助宗教事務之運作與發展，依本計畫原訂 100年起公

告清理本條例第 34條至第 39條規定之寺廟或宗教團體等

4類土地，上開內政部 98年 8月 11日會議決議提前至 99

年 7月辦理公告清理，以符合寺廟或宗教團體之期待。

3.依本計畫原訂於 100年至 102年清理公告「各共有人登記

之權利範圍不等於一者」等 6 類土地，經各直轄市、縣

(市)政府重新清查估算結果如附表二，與原計畫所訂數量

有所差異，併同此次修正相關筆(棟)及其所需辦理經費，

以符實際。

4.原規劃辦理代為標售及讓售之土地及建物估計有 24萬

5,122筆(棟)，經內政部 98年 8月 11日、10月 7日、11

月 27日召開研議標售作業會議，各直轄市、縣(市)政府

重新清查並預估代為標售及讓售土地及建物，分別為 20

萬 2,193 筆(棟)、4,351 筆(棟)，合計 20 萬 6,544 筆

(棟)，尚無法於102年全部完成，茲因地籍清理之標售作

業涉及民眾權益甚鉅，故於本計畫期程內維持由各直轄

市、縣(市)政府自行辦理，俟累積實務標售經驗後，再於

第 2期後續計畫(103年以後)時檢討並研議委外標售作業
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機制。

5.另鑑於自辦標售流程繁複，除標售前之調查現勘、估價及

投標文件製作等準備工作外，決標後亦須處理繳款、領價

及異議爭訟等後續事宜，與會直轄市、縣(市)政府均反應

因受限人力及經驗不足，爰決議參照法院拍賣、國有土地

標售及土地徵收補償等作業，以委外方式辦理土地及地上

物勘查及價格查估，並由內政部編列相關委辦經費補助支

應，以舒緩基層同仁業務負擔，兼保障土地權利人財產權

益。

6.綜上，內政部擬具「地籍清理實施修正計畫」(以下簡稱

本修正計畫)，自97年至102年完成本條例所定14類土地

之公告，並受理民眾申報及申請登記，未能釐清權利內容

及權屬者，依本條例第 11條規定由直轄市、縣(市)政府

代為標售，預計至 102 年底標售土地及建物約 10,169筆

(棟)；至其餘未能完成代為標售 19萬 2,024筆(棟)，將

規劃於102年擬具「第 2期地籍清理實施計畫」陳報行政

院核定後執行。

二、計畫目標

(一)目標說明

1.本計畫係為清理權利內容不完整或與現行法令規定不符之

地籍登記，依 96年各直轄市、縣(市)政府初步清查14類

土地，合計有47萬 9,478筆(棟)，面積 3萬 6,379公頃，

經依本條例規定釐清權利內容及權屬後，應重新辦理登

記；其未能釐清權利內容及權屬者，應予標售或適法處

理，以期能解決前述地籍問題，健全地籍管理、確保土地

權利、促進土地利用與發展。

截至98年 12月 31日止，各直轄市、縣(市)政府已依

序完成清查及公告神明會、38年 12月 31日以前登記之抵

押權、34年 10月 24日以前之查封、假扣押、假處分登記、
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38 年 12 月 31 日以前非以法定物權名稱登記者、45年 12

月 31日以前登記且未定期限之地上權、日據時期會社或組

合名義登記者等 7 類土地及建物，共清查 11萬 5,177筆

(棟)，公告7萬 4,819筆(棟)。

2.本計畫除原估計97年至99年清理8類土地及建物(附表二

之第(1)至第(8)類型)，合計 41萬 7,287筆(棟)，面積 2

萬 3,850.12公頃外，並經98年 12月請各直轄市、縣(市)

政府重新清查估算 100年至 101年待清理之 6類土地及建

物(附表二之第(9)至第(14)類型)，約有 3萬 3,999筆

(棟)，面積 4,406.64 公頃，爰本修正計畫之目標修正為

全部14類約有45萬 1,286筆(棟)，面積 2萬 8,256.76公

頃(詳附表一及二)，其中依本條例第 11 條規定由直轄

市、縣(市)政府代為標售之土地及建物，估計有 20萬

2,193筆(棟)，面積 1萬 3,355.14 公頃。惟至 102 年底

止，各直轄市、縣(市)政府完成代為標售之土地及建物，

估計1萬 169筆(棟)，面積 729.22公頃(如附表三)。

(二)達成目標之限制

1.地政及估價專業人才培養不易

本(修正)計畫係清理日據時期或臺灣光復初期登記之

土地權利，由於年代久遠，相關人事物查證不易，致地籍

清理工作艱難，且攸關人民財產權益甚鉅，需有豐富實務

經驗人員，審慎處理，惟目前各直轄市、縣(市)政府及地

政事務所編制人員年輕化且流動性大，恐處理經驗不足，

需辦理相關講習，予以教育訓練。

未能釐清權利內容及權屬予以代為標售者，估計20萬

2,193筆(棟)，筆數眾多，多數土地上尚有工作物，且標

售前之調查現勘、估價及投標文件製作等準備工作繁複，

決標後亦須處理繳款、領價及異議爭訟等後續事宜，直轄

市、縣(市)政府囿於人力及經驗不足，故除亟須委外辦理

土地及地上物勘查及價格查估外，並辦理相關講習及訓練。
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2.經費需編列充足

本(修正)計畫係清理日據時期或臺灣光復初期登記之

土地權利，需花費大量人力清查登記資料及實地勘查，通

知相關權利人及利害關係人，辦理相關人員教育訓練，委

外辦理標售土地及地上物勘查及價格查估作業，所需經費

龐大，如經費不足，則影響計畫執行進度及成果。

原計畫總經費編列 4億 5,290萬 8千元，97年至98年

共編列 4,996萬 4千元，惟因經費短絀，99年度僅編列 1

億 1,735萬千元(短少 1,012萬 2千元)，部分縣市政府尚

無法依計畫原訂進度辦理清查公告，需延至100年完成。

3.相關登記資料有限，權利人或利害關係人聯繫困難

本(修正)計畫所需清理之土地權利，登記至今，多已

長達六、七十年，相關權利人所登載住址，多已失實或死

亡，相關利害關係人聯繫困難，且當時登記申請書多已銷

毀，土地登記簿資料部分殘缺不全，證明文件搜集不易。

又權利人所有相關原因證明文件可能多已散失，舉證不易

增加清理工作之困難度。

4.亟需相關機關(單位)之配合

依本條例規定，清理公告、申請登記之審查及公告等

工作，為直轄市、縣(市)政府地政機關(單位)及所轄地政

事務所承辦；神明會、寺廟或宗教團體之申報審查及公告

工作，為直轄市、縣(市)政府民政機關(單位)承辦；清查

確認土地權利人之身分、通知相關權利人及其繼承人所需

之住址，以及土地權利人及其繼承人申辦登記需檢附身分

證明文件，有賴戶政機關(單位)之協助提供；日據時期會

社或組合之權利人及民國 34年 10月 24日前之限制登記等

清查工作，有賴法院或國有財產局之協助提供；受理申請

贈與公有土地之寺廟或宗教團體，有賴公產管理機關協助

審核。是完成本計畫之清理工作，不僅為地政機關(單位)

所承辦，更需民政、戶政、財政、法院、國有財產局、公
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產管理機關等相關機關(單位)之配合，方能圓滿達成。尤

其地政事務所辦理通知及受理申請登記，需經常查調光復

前後之戶籍資料，如戶政機關(單位)能適時提供協助，有

助於地籍清理工作順利完成。

(三)預期績效指標及評估基準

本計畫係依本條例規定，依序完成下列 14 類土地之清

查、公告、登記或代為標售：

1.完成清查公告本條例施行前已依有關法令清理之神明會，

於本條例施行後仍以神明會名義登記者，計清查 887筆

(棟)，並辦理更名登記完竣或囑託登記為現會員或信徒分

別共有。

2.完成清查公告以神明會名義登記者或具有神明會之性質及

事實者，計清查7,140筆(棟)，並辦理更名登記完竣或予

以代為標售，。

3.完成清查公告38年 12月 31日以前登記之抵押權，計清查

22,990筆(棟)，並辦理塗銷登記完竣。

4.完成清查公告34年 10月 24日以前之查封、假扣押、假處

分登記，計清查1,429筆(棟)，並辦理塗銷登記完竣。

5.完成清查公告38年 12月 31日以前非以法定物權名稱登記

者，計清查9,009筆(棟)，並辦理逕為塗銷登記。

6.完成清查公告以日據時期會社或組合名義登記者，計清查

6,985筆(棟)，並辦理更正登記完竣或予以代為標售。

7.完成清查公告土地總登記時或金門馬祖地區實施戰地政務

終止前，登記名義人之姓名、名稱或住址記載不全或不符

者，計清查344,446筆(棟)，並辦理更正登記完竣或予以

代為標售。

8.完成清查公告45年 12月 31日以前登記且未定期限之地上

權，計清查 24,401筆(棟)，經申請人證明其權利人住所

不詳或行蹤不明，而其土地上無建築改良物或其他工作物

者，並辦理塗銷登記完竣。
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9.完成清查公告清理各共有人登記之權利範圍合計不等於一

者，計清查15,094筆(棟)，並辦理更正登記完竣。

10.完成公告以神祇、未依法登記之寺廟或宗教團體名義登

記者，現為依法登記之募建寺廟或宗教性質之法人使

用，且能證明登記名義人與現使用之寺廟或宗教性質之

法人確係同一主體者，計有 4,338筆(棟)，並辦理更名

登記完竣。

11.完成公告以神祇、未依法登記之寺廟或宗教團體名義登

記者，現為依法登記之募建寺廟或宗教性質之法人使

用，未能證明登記名義人與現使用之寺廟或宗教性質之

法人確係同一主體者，計有 4,351筆(棟)，並辦理讓售

及登記完竣。

12.完成公告日據時期經移轉為寺廟或宗教團體所有，而未

辦理移轉登記或移轉後為日本政府沒入，於本條例施行

時登記為公有之土地，計有 1,731筆(棟)，並辦竣贈與

登記予已依法登記之募建寺廟或宗教性質之法人。

13.完成公告原以寺廟或宗教團體名義登記，於 34年 10 月

24日前改以他人名義登記者，計有 1,731筆(棟)，並辦

理更名登記完竣。

14.完成清查公告非以自然人、法人或依法登記之募建寺廟

名義登記之土地權利，除上開第 1款、第2款、第6款、

第10款及登記名義人為祭祀公業或具有祭祀公業性質及

事實者之情形外(以下簡稱權利主體不明土地)，計清查

6,754筆(棟)，並辦理更正登記完竣或予以代為標售。

(四)後續待處理事項

1.考量各直轄市、縣(市)政府反應囿於人力及經驗不足，故

無法於102年完成代為標售作業，並避免不動產供需市場

失衡，本修正計畫於 102年以前完成 1萬 169筆(棟)代為

標售之土地及建物，至其餘 19萬 2,024筆(棟)，將規劃

於第2期後續計畫辦理。
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2.依本條例第24條第2項、第27條及第31條第 2項規定，

屆期民眾未申請登記者，將囑託登記或逕為登記。

3.依本條例規定，代為標售之土地，經二次標售而未完成標

售者，囑託登記為國有。權利人自專戶儲存之保管款儲存

或登記完畢之日起 10年內得向直轄市、縣(市)政府申請

發給價金。直轄市、縣(市)政府辦理代為標售作業完竣

後，仍應賡續處理囑託登記及權利人申請發給價金事宜。

三、執行策略及方法

(一)主要工作項目

1.主要係清理前述 14 類土地，並依其性質規劃清理優先順

序；按本條例施行前已依有關法令清理之神明會土地，於

本條例施行後仍以神明會名義登記者，應自本條例施行之

日起3年內辦理更名登記。以神明會名義登記者，或以神

明會以外名義登記，具有神明會之性質及事實者，於申報

人收到直轄市或縣(市)主管機關驗印之神明會現會員或信

徒名冊、系統表及土地清冊後，應於 3 年內辦理更名登

記，分別為本條例第24條、第25條及第26條規定。基於

上開規定及同性質土地宜同一時程清理，故有關神明會之

清理，應為首要清理之對象。其餘類型土地則依清理難易

程度，依序清理：38年 12月 31日前登記之抵押權、38年

12月 31日前非以法定物權名稱登記者及 34年 10月 24日

前登記之限制登記，由於較易清理，爰先予清理，以爭取

工作績效；至45年 12月 31日前登記之地上權、日據時期

會社或組合、登記名義人姓名、名稱或住址記載不全或不

符者、寺廟、宗教團體之土地，以及各共有人權利範圍不

等於一者之清理，審查較為困難，需耗費時間及人力查

證，故次要清理；俟清理上開權利主體後，所遺非以自然

人、法人、祭祀公業或依法登記募建寺廟名義登記者，則

最後清理。
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2.依內政部 98年 8月 11日會議決議，考量已登記募建寺廟

或宗教性質法人現使用土地可能為以神明會名義登記之土

地，倘其符合本條例第 35條或第 37條規定，得申請更名

登記或向土地所在地之直轄市、縣(市)主管機關申請代為

讓售，於申報期限屆滿之次年(99年)辦理標售此類神明會

土地，將影響已登記募建寺廟或宗教性質法人權益，日後

恐生爭議及民怨，又為提前標售神明會土地所需，經徵詢

民政機關(單位)同意，規劃將本條例第 34條至第 39條規

定之寺廟或宗教團體等4類土地提前至99年 7月辦理清理

公告。

3.又內政部上開 98年 8月 11 日會議決議，原則自 100 年 7

月起辦理「未依有關法令清理之神明會」及「日據時期會

社或組合」土地之標售公告；「登記名義人姓名、名稱或

住址記載不全不符」土地於 100 年 8 月申請登記期限屆

滿，可提前於次年(101年)辦理標售；「權利主體不明」

土地於 102 年 3月申請登記期限屆滿，則依原計畫於 102

年起辦理標售。

(二)分年執行策略

本(修正)計畫主要清理14類土地，並依清查公告、申

報及申請登記、代為標售或讓售等3個階段工作，規劃6年

辦理，自97年 1月 1日起至102年 12月 31日止，各類土地

清理時程詳如附表四。惟為避免不動產市場供需失衡，並考

量地方政府標售人力及經驗不足，至102年底止代為標售土

地及建物1萬 169筆(棟)，並於102年檢討並研議委外標售

作業機制後，規劃後續第2期計畫，以逐年完成地籍清理階

段性工作。

(三)執行步驟

依本條例第 3條第 1項規定：「…，其清理程序如下：

一、清查地籍。二、公告下列事項：(一)應清理之土地。

(二)受理申報或受理申請登記之機關。(三)申報或申請登記
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之期間。三、受理申報。四、受理申請登記。五、審查及公

告審查結果。六、登記並發給權利證書。七、異動或其他之

處理。」茲將各程序之工作內容簡述如次： 

1.本條例施行前準備作業

為執行本計畫，本部於本條例施行前，除完成其 6個

相關子法之法制作業外，並建置電腦作業系統協助各直轄

市、縣(市)政府辦理清理工作，及辦理相關人員講習。

2.清查地籍

除本條例第六章「寺廟或宗教團體土地之清理」，係

由申請人自行申報，無法經由清查地籍之程序清查出來，

至於依本條例清理之其他土地則須經此程序。清查方式，

須先利用電腦程式將名稱或條件符合之土地初步挑選，再

輔以人工方式，如調閱登記簿、登記申請書件、實地勘查

函詢相關機關等，逐筆核對符合本條例規定應清理之土地

並將每筆資料建檔。其中以日據時期會社或組合名義登記

者、以神明會名義登記者、土地總登記時或金門馬祖地區

實施戰地政務終止前登記名義人姓名、名稱或住址記載不

全或不符者，依本條例第 5條規定，應向相關機關查明土

地權利人或利害關係人。

3.公告

依本條例第 3條規定，各直轄市、縣(市)政府於清查

地籍後，公告應清理之土地、受理申報或受理申請登記之

機關及申報或申請登記之期間，並公告90日。又以神明會

名義登記者、以日據時期會社或組合名義登記者、土地總

登記時或金門馬祖地區實施戰地政務終止前登記名義人姓

名、名稱或住址記載不全或不符者，依本條例第 5條規定，

應於公告時一併通知所查明之土地權利人或利害關係人。

4.受理申報

本條例第三章「神明會名義登記土地之清理」及第六

章「寺廟或宗教團體土地之清理」，應先向直轄市、縣
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(市)主管機關申報，經審查無誤後公告，公告期滿無人異

議、經調處成立或法院判決確定者，再據以向地政事務所

申請登記。

5.申請登記

申請人或申報人應依本條例規定期限內，向地政事務

所申請登記。地政事務所受理登記後，應依相關規定審查。

因土地權利久未清理，其相關證明文件蒐集不易，且

涉人民財產權益，應予慎審為之。經審查需補正者，依本

條例規定通知申請人於 6個月內補正。依法不應登記、登

記之權利人、義務人或其與權利關係人間涉有私權爭執、

不能補正或屆期未補正者，應以書面駁回。

6.審查無誤後之公告

地政事務所受理登記案件，經審查無誤者，除本條例

第19條至第26條以神明會名義登記者，及第34條至第39

條有關寺廟或宗教團體之土地，於申請土地登記前，業經

受理申報機關公告確定，逕予辦理登記外，其餘土地，應

即公告3個月，徵求異議，以維民眾權益。

前述公告期間，土地權利關係人得以書面向該管地政

事務所提出異議，如屬土地權利爭執者，地政事務所移送

直轄市、縣(市)主管機關(不動產糾紛調處委員會)調處。

不服調處者，得向管轄法院提起訴訟。

7.登記

公告期滿無人異議、經調處成立或法院判決確定者，

依其結果辦理登記並發給權利證書。

8.代為標售(或讓售)

以日據時期會社或組合名義登記者、以神明會名義登

記者、土地總登記時或金門馬祖地區實施戰地政務終止前

土地登記名義人姓名、名稱或住址記載不全或不符者、及

權利主體不明者，經依本條例相關規定辦理仍未能釐清其

權屬並完成登記者，由直轄市、縣(市)政府代為標售。
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直轄市、縣(市)政府代為標售前，應公告 3個月，公

告時並再次通知土地權利人。基於公益及公平性考量，依

本條例第13條規定，以公告代替對優先購買權人之通知，

以簡化作業程序。

依「地籍清理未能釐清權屬土地代為標售辦法」第 4

條規定，直轄市、縣(市)政府應於標售土地前，應辦理囑

託註記、查對及準備資料(查對符合本條例第 11條規定之

土地、有無訂定三七五租約、他項權利、限制登記及應納

稅賦等)、勘測及核對土地現況、辦理分割登記、訂定底

價等工作。

另以神祇、未依法登記之寺廟或宗教團體名義登記者，

現為依法登記之募建寺廟或宗教性質之法人使用，未能證

明係同一主體者，由直轄市、縣(市)政府代為讓售予使用

該土地之寺廟或宗教性質之法人。

9.價金專戶管理

直轄市、縣(市)政府將代為標售或讓售土地價金，依

本條例第 14條規定，扣除 5%行政處理費用、5‰地籍清理

獎金及應納稅賦後，其餘額儲存於保管款專戶。權利人於

10年內，得檢附證明文件向直轄市、縣(市)主管機關申請

發給土地價金，經審查無誤，公告 3個月，期滿無人異議

後，發給之。

10.囑託國有登記

直轄市、縣(市)政府代為標售土地，經 2次標售而未

完成標售者，為保障土地權利人之財產權益，不宜再減

價標售；又為免影響清理作業，爰於本條例第 15條規定

由直轄市、縣(市)政府囑託登記為國有。

11.歸入國庫

保管款專戶儲存之保管款儲存期間屆滿後，專戶儲

存之保管款經結算如有賸餘，歸屬國庫。

(四)業務分工
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1.主管機關：內政部

2.主辦機關：直轄市、縣(市)政府

3.執行機關

(1)直轄市、縣(市)政府(地政、民政)

(2)地政事務所

4.協辦機關：

(1)戶政事務所

(2)稅捐機關

(3)國有財產局

(4)地方法院

(5)公產管理機關

四、期程與資源需求

(一)計畫期程

本修正計畫自 97年 1月 1日至 102年 12月 31日止，共

6 年。另規劃於 102年擬具「第 2期地籍清理實施計畫」報

院核定後續辦。

(二)所需資源說明

所需人力，由各直轄市、縣(市)政府(地政、民政)、地

政事務所、戶政事務所及鄉(鎮、市、區)公所，以現有編制

人員調派辦理。另土地及地上物勘查及價格查估，以委外方

式辦理，以舒緩基層同仁業務負擔，並保障土地權利人財產

權益。

(三)經費來源及計算基準

1.經費來源

本修正計畫所需經費，依本條例第40條規定，由中央

主管機關(內政部)逐年編列預算支應。

2.經費計算基準

本計畫所需人力及參照目前實際作業所需經費，本於

撙節原則，從嚴核實編列。各直轄市、縣(市)政府清理上
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述 14類土地，各項經費需求，詳附表五至附表七。

(四)經費需求

本修正計畫所需經費新臺幣 3億 3,654萬 3千元整，各

年度所需經費如下表：
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(單位：新臺幣，千元)
項目

年度 人事費 業務費 設備及投資 合計

合計 161,836 169,242 5,465 336,543

第 1年
(97年度)

6,161 11,286 2,000 19,447

第 2年
(98年度)

17,299 13,218 - 30,517

第 3年
(99年度)

47,164 69,728 465 117,357

第 4年
(100年度)

45,886 24,956 1,000 71,842

第 5年
(101年度)

42,595 24,892 1,000 68,487

第 6年
(102年度)

2,731 25,162 1,000 28,893

五、預期效果及影響

(一)預期效果

1.澈底清理目前權利內容不完整或與現行法令規定不符之地

籍登記，於6年內完成，辦理更名登記、更正登記或塗銷

登記，有助於健全地籍管理及促進土地利用，保障民眾財

產權益。

2.完成地籍清理工作，解決長期懸而不決之地籍問題，建立

完備無誤之地籍資料，提升地籍管理之效率，奠定國家基

礎建設。

(二)計畫影響

1.解決臺灣光復初期以來，因登記錯誤或與現行法令規定不

符之地籍登記，使民眾得以妥善利用土地資源或減少土地

爭訟之情形。

2.有效釐整地籍，健全地籍管理，建立完備土地登記資料，

奠定國家基礎建設。

3.地籍清理後產權清楚，有助於土地開發利用，增加地價稅
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及土地增值稅收，充裕地方政府財政收入。

六、附則

(一)替選方案之分析及評估

本(修正)計畫係執行地籍清理條例，徹底清理權利內容

不完整或與現行法令規定不符之地籍登記，以解決長期懸而

未決之地籍登記問題，經依規定辦理仍未能釐清其權屬並完

成登記者，由直轄市、縣(市)政府代為標售，其清查公告、

申報或申請登記、代為標(讓)售等階段工作，均需投入大量

人力、物力及經費辦理。由於地政事務所編制人員流動性大，

其因應措施須每年辦理教育訓練講習，以培育專業人才，並

作經驗傳承，以期依限完成清理工作。本(修正)計畫及執行

方式係依法規定辦理，尚無其他替選方案，故需充足經費支

應，倘因經費編列不足，必影響計畫執行時程，屆時之因應

措施為調整執行時程，適時修正本計畫，依其重要性選擇部

分土地類型先予執行或部分縣(市)政府依其所補助經費執行

部分工作，均依法辦理。

(二)有關機關配合事項

本(修正)計畫係以直轄市、縣(市)政府為主辦機關，直

轄市、縣(市)政府及其所轄各地政事務所為執行機關，辦理

清查地籍、公告、登記、標售等工作事項。

另依本條例規定，神明會、寺廟或宗教團體之申報審查

及公告工作，為直轄市、縣(市)政府民政機關(單位)承辦；

清查確認土地權利人之身分、通知相關權利人及其繼承人所

需之住址，以及土地權利人及其繼承人申辦登記需檢附有關

身分證明文件，均有賴戶政機關(單位)之協助提供；日據時

期會社或組合之權利人及民國 34年 10月 24日前之限制登記

等清查工作，有賴法院或國有財產局之協助提供；未能釐清

權屬者，則予以標售，有賴財政或地政機關(單位)之協助受

理申請贈與公有土地之寺廟或宗教團體，有賴公產管理機關
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協助審核。是完成本計畫之清理工作，不僅為地政機關(單

位)所承辦，更需民政、戶政、財政、法院、國有財產局、公

產管理機關等相關機關(單位)之配合，方能圓滿達成。尤其

地政事務所辦理通知及受理申請登記，需經常查調光復後及

光復前之戶籍資料，如戶政機關(單位)能適時提供協助，有

助於地籍清理工作順利完成。
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附表一：97-99年已(待)清理之各類型土地及建物數量統計表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
製表日期：98年 12月 31日 

類型

筆棟
數

縣
(市)

(1)
本條例施行前已
依有關法令清理
之神明會，於本
條例施行後仍以
神明會名義登記
者

(2)
以神明會名義
登記者或具有
神明會之性質
及事實者

(3)
38年 12月 31日
以前登記之抵押
權

(4)
34年 10月 24日
以前登記之限制
登記

(5)
38年 12月 31日
以前非以法定物
權名稱登記者

(6)
以日據時期會
社或組合名義
登記者

(7)
土地總登記時或金
門馬祖地區實施戰
地政務終止前，登
記名義人之姓名、
名稱或住址記載不
全或不符者

(8)
45 年 12 月 31
日以前登記之
地上權

總計

臺北市 91 14 71 0 0 16 9,047 148 9,387
高雄市 0 49 320 1 6 78 2,134 530 3,118
臺北縣 127 409 493 187 3,657 135 49,672 13,214 67,894
桃園縣 243 800 1,142 0 0 293 49,080 1,238 52,796
新竹縣 59 340 6,396 0 28 2,416 19,653 153 29,045
苗栗縣 80 341 861 0 215 77 7,273 3,767 12,614
臺中縣 82 330 225 17 225 70 12,831 4 13,784
彰化縣 142 721 737 32 413 175 39,801 5 42,026
南投縣 9 233 108 35 17 100 2,030 3 2,535
雲林縣 4 169 575 20 17 744 19,197 5 20,731
嘉義縣 35 83 2,719 1 280 681 2,890 29 6,718
臺南縣 0 531 3,426 263 1,221 1,096 32,092 553 39,182
高雄縣 0 1,796 1,367 789 1,244 647 15,467 217 21,527
屏東縣 0 593 1,927 27 31 245 7,649 256 10,728
宜蘭縣 0 294 53 0 1,517 15 12,405 2,664 16,948
花蓮縣 0 4 473 0 0 28 1,323 38 1,866
臺東縣 0 4 31 0 1 8 1,981 0 2,025
澎湖縣 14 65 0 57 19 0 29,712 124 29,991
基隆市 0 7 6 0 0 2 2,304 586 2,905
新竹市 0 192 468 0 12 24 727 855 2,278
臺中市 1 53 86 0 0 9 7,061 2 7,212
嘉義市 0 2 394 0 1 31 43 0 471
臺南市 0 110 1,112 0 105 95 1,031 0 2,453
金門縣 0 0 0 0 0 0 17,839 10 17,849
連江縣 0 0 0 0 0 0 1,204 0 1,204

筆棟數總計 887 7,140 22,990 1,429 9,009 6,985 344,446 24,401 417,287

面積總計 85.96 725.00 2,893.58 546.14 528.64 1,052.42 16,039.86 1,978.52 23,850.12
土地現值總
計

6,181,535 26,753,131 52,395,630 780,798 17,466,884 11,332,085 256,059,291 50,056,837 421,026,191

註：面積以公頃為單位。現值以新臺幣千元為單位，係按 98年土地公告現值計算。

附表二：100-101年待清理之各類型土地及建物數量統計表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
製表日期：98年 12月 31日
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類型
筆棟
數

縣
(市)

(9)
各共有人登記之
權利範圍不等於
一者

(10)
以神祇、未依法登記
之寺廟或宗教團體名
義登記，現為依法登
記之募建寺廟或宗教
團體使用且能證明係
同一主體者

(11)
以神祇、未依法登記
之寺廟或宗教團體名
義登記，現為依法登
記之募建寺廟或宗教
團體使用未能證明係
同一主體者

(12)
日據時期為寺廟或
宗教團體所有，為
日本政府沒入，於
本條例施行時登記
為公有土地者

(13)
原以寺廟或宗教團
體名義登記，於
34 年 10 月 24 日
前改以他人名義登
記者

(14)
非以自然人、法人
或依法登記之募建
寺廟名義登記者，
除神明會、日據時
期會社或組合、祭
祀公業外

小計
與附表一已(待)清
理土地及建物總計

臺北市 292 150 151 60 60 202 915 10,302
高雄市 29 85 86 34 34 5 273 3,391
臺北縣 1,253 1,383 1,383 553 553 876 6,001 73,895
桃園縣 2,992 314 314 125 125 72 3,942 56,738
新竹縣 68 113 114 45 45 602 987 30,032
苗栗縣 6,230 202 203 81 81 85 6,882 19,496
臺中縣 101 221 221 88 88 515 1,234 15,018
彰化縣 66 715 715 286 286 1,096 3,164 45,190
南投縣 57 60 60 24 24 73 298 2,833
雲林縣 315 113 113 45 45 43 674 21,405
嘉義縣 938 188 189 75 75 122 1,587 8,305
臺南縣 167 152 152 60 60 332 923 40,105
高雄縣 1,762 33 33 13 13 1,611 3,465 24,992
屏東縣 484 117 118 47 47 3 816 11,544
宜蘭縣 53 116 117 46 46 361 739 17,687
花蓮縣 0 1 2 1 1 248 253 2,119
臺東縣 0 26 27 10 10 0 73 2,098
澎湖縣 68 151 151 60 60 54 544 30,535
基隆市 0 81 82 32 32 81 308 3,213
新竹市 22 24 24 9 9 57 145 2,423
臺中市 132 27 28 11 11 50 259 7,471
嘉義市 34 12 13 5 5 11 80 551
臺南市 16 31 32 12 12 63 166 2,619
金門縣 15 23 23 9 9 192 271 18,120
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 1,204

筆棟數總計 15,094 4,338 4,351 1,731 1,731 6,754 33,999 451,286

面積總計 2,199 498.25 499.75 198.82 198.82 812 4,406.64 28,256.76
土地現值總
計

84,071,198 33,496,039 33,596,420 13,365,985 13,365,985 15,295,317
193,190,944

614,217,135

註：面積以公頃為單位。現值以新臺幣千元為單位，係按 98年土地公告現值計算。
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附表三：各直轄市、縣(市)政府預估代為標售總數及100-102年辦理數量
製表日期：98年 12月 31日

年度
市、縣

可標售數 100年(第 1年) 101年(第 2年) 102年(第 3年)
於 103年後辦理
標售數

臺北市 2,526 6 30 40 2,450

高雄市 1,333 3 65 69 1,196

臺北縣 31,124 73 290 580 30,181

桃園縣 31,519 16 216 2,920 28,367

新竹縣 965 10 25 30 900

苗栗縣 9,273 185 339 600 8,149

臺中縣 11,866 16 475 700 10,675

彰化縣 3,007 10 81 210 2,706

南投縣 5,608 52 450 459 4,647

雲林縣 9,171 8 20 20 9,123

嘉義縣 13,895 184 400 400 12,911

臺南縣 35,742 10 15 20 35,697

高雄縣 7,572 10 30 50 7,482

屏東縣 7,841 2 3 4 7,832

宜蘭縣 807 5 5 5 792

花蓮縣 1,233 0 40 100 1,093

臺東縣 792 4 100 100 588

澎湖縣 12,234 0 0 150 12,084

基隆市 1,257 22 35 70 1,130

新竹市 332 6 10 19 297

臺中市 1,462 10 40 100 1,312

嘉義市 117 1 11 11 94

臺南市 3,245 5 8 29 3,203

金門縣 9,265 0 0 150 9,115

連江縣 7 0 7 0 0

筆棟數總計 202,193 638 2,695 6,836 192,024

面積總計 13,355.14 151.53 181.22 396.47 12,625.92
土地現值總

計
160,085,849 1,570,962 3,136,965 8,542,549 146,835,373

註 1：面積以公頃為單位。現值以新臺幣千元為單位，係按 98年土地公告現值計算。
註 2：100年-102年標售數：1萬 169筆(棟)；面積 729.22公頃；土地現值：132億 5,047

萬 6千元。
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附表四：各類土地及建物分年清理時程表     ※建物與土地同時清理

次
序

土地(建物)
類     型

97年 98年 99年 100年 101年 102年

一

1.本條例施行前已
依有關法令清理
之神明會，於本
條例施行後仍以
神明會名義登記
者(§25)

1.1-6月：已清理神明會資
料建檔、查對【縣市政
府、登記機關】

2.7月：公告【縣市政府】
3.申請登記3年【登記機
關】

1.申請登記至100年 6月【登記機關】
2.逕為登記（§25）【縣市政府、登記機關】

2.以神明會名義登
記者或具有神明
會之性質及事實
者(§19、26)

1.7-8 月：電腦及人工清
查、函詢相關機關及分
類

2.9 月：清查公告 90 日及
通知【縣市政府】

3.9月：開始受理申報

受理申報1年【民政機關】
申報期限98年 9月

申請登記3年(§24)【登記機關】
100年 7月起代為標售公告【縣市政府】

3.38 年 12 月 31 日
以前登記之抵押
權(§28)

1.7-8月：電腦及人工清查
2.9 月：清查公告 90 日
【縣市政府】

3.9月：開始受理申請登記

1.申請登記1年【登記機關】
2.審查無誤後公告3個月(§28)

二

1.34 年 10 月 24 日
以前登記之限制
登記(§30)

1.1-2月：電腦及人工清查 
2.3 月：清查公告 90 日【縣市政
府】

3.3月：開始受理申請登記

1.申請登記 1 年【登記機
關】

2.審查無誤後公告3個月

2.38 年 12 月 31 日
以前非以法定物
權 名 稱 登 記 者
(§27)

1.1-2月：電腦及人工清查
2.3 月：清查公告 90 日【縣市政
府】

3.6月：公告期滿資料整理
4.7月：公告3個月(§27)
5.10 月：逕為塗銷登記【登記機
關】

3.45 年 12 月 31 日
以前登記之地上
權(§29)

1.1-2月：電腦、人工清查
2.3 月：清查公告 90 日【縣市政
府】

3.3月：開始受理申請登記

1.申請登記 1 年【登記機
關】

2.審查無誤後公告3個月

4.以日據時期會社
或組合名義登記
者(§17、18)

1.1-6 月：電腦及人工清查、函
詢相關機關及區別類別

2.7 月：清查公告 90 日及通知
【縣市政府】

3.7月：開始受理申請登記

申請登記1年【登記機關】
申請登記期限99年 7月

100年 7月起代為標售公告【縣市政府】

三 1.土地總登記時或
金門馬祖地區實
施戰地政務終止
前，登記名義人
之姓名、名稱或
住址記載不全或
不符者（§32）

1.1-8 月：以電腦、人工清查
登記簿，或向戶政機關查對
資料

2.9月：清查公告90日及通知
【縣市政府】

3.9月：開始受理申請登記

申請登記 1年【登記機關】
申請登記期限100年 9月

101年 1月起代為標售公告【縣市政府】
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次
序

土地(建物)
類     型

97年 98年 99年 100年 101年 102年

2.以神衹、未依法
登記之寺廟或宗
教 團 體 名 義 登
記，現為依法登
記之募建寺廟或
宗教團體使用，
且能證明係同一
主體者 (§35)

1.7月：公告90日
2.7 月 ： 受 理 申 報 1 年
【縣市政府】

 1.受理申報【縣市政府】
申報期限100年 7月
2.審查及公告 3 個月(§36)
【縣市政府】

3.核發證明書【縣市政府】
4.30 日內申請更名登記
【登記機關】

3.以神衹、未依法
登記之寺廟或宗
教 團 體 名 義 登
記，現為依法登
記之募建寺廟或
宗教團體使用，
未能證明係同一
主體者(§37)

1.7月：公告90日
2.7 月：受理申報讓售 1 年
【縣市政府】

1.受理申報【縣市政府】
申報期限100年 7月

2.審查及公告 3 個月(§38)
【縣市政府】

3.繳款及核發證明書【縣市政
府】

4.申請移轉登記【登記機關】

4.日據時期為寺廟
或 宗 教 團 體 所
有，為日本政府
沒入，於本條例
施行時登記為公
有土地 ( 建物 )
(§39)

1.7月：公告90日
2.7 月 ： 申 報 贈 與 1 年
【縣市政府】

1.申報贈與【土地管理機
關】申報期限100年 7月

2.申請贈與登記【登記機
關】

5.原以寺廟或宗教
團體名義登記，
於 34 年 10 月 24
日前改以他人名
義登記者（§34）

1.7月：公告90日
2.7 月 ： 受 理 申 報 1 年
【縣市政府】

1.受理申報【縣市政府】
申報期限100年 7月

2.核發證明書【縣市政府】
3.申請登記【登記機關】

四

1.各共有人登記之
權利範圍不等於
一者(§31)

1.1-3 月：電腦、人工清查
或辦理會勘

2.4 月：清查公告 90日(§3)
【縣市政府】

3.4月：開始受理申請登記

申請登記 1年【登記機
關】申請登記期限 101
年 4月
(未申請更正登記者計
算後逕為更正登記【登
記機關】)

五

非以自然人、法人
或依法登記之募建
寺廟名義登記者，
除神明會、日據時
期會社或組合、祭
祀公業外（§33）

1.1-3月：電腦及人工清查
2.4 月：清查公告 90 日
【縣市政府】

3.4 月：開始受理申請登
記

1.申請登記 1 年【登記機
關】申請登記期限 102
年 4月

2.102 年 8 月起代為標售
公告【縣市政府】

2



附表五：地籍清理實施計畫經費及各年度概算表
單位：新台幣（千元）

項目
年度

人事費 業務費 設備及投資 合計

總 計

內政部 － 7,835 5,465 13,300

縣(市)政府 161,836 161,407 - 323,243 

合計 161,836 169,242 5,465 336,543 

第 1年
(97年度)

內政部 － 1,646 2,000 3,646 

縣(市)政府 6,161 9,640 － 15,801 

合計 6,161 11,286 2,000 19,447 

第 2年
(98年度)

內政部 － 1,238 - 1,238 

縣(市)政府 17,299 11,980 － 29,279 

合計 17,299 13,218 - 30,517 

第 3年
(99年度)

內政部 － 1,238 465 1,738 

縣(市)政府 47,164 68,490 - 115,654

合計 47,164 69,728 465 117,357

第 4年
(100年度)

內政部 － 1,238 1,000 2,238 

縣(市)政府 45,886 23,718 － 69,604 

合計 45,886 24,956 1,000 71,842 

第 5年
(101年度)

內政部 － 1,238 1,000 2,238 

縣(市)政府 42,595 23,654 － 66,249 

合計 42,595 24,892 1,000 68,487 

第 6年
(102年度)

內政部 － 1,237 1,000 2,237 

縣(市)政府 2,731 23,925 － 26,656 

合計 2,731 25,162 1,000 28,893 

2



附表六：內政部所需經費
單位：新臺幣（千元）

項目
年度

業務費 設備及投資 合計

總 計 7,835 5,465 13,300

第1年
(97年度)

1,646 2,000 3,646

第2年
(98年度)

1,238 - 1,238

第3年
(99年度)

1,238 465 1,703

第4年
(100年度)

1,238 1,000 2,238

第5年
(101年度)

1,238 1,000 2,238

第6年
(102年度)

1,237 1,000 2,237

備註 見附表六之一 見附表六之二
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附表六之一：業務費年度明細表
單位：新臺幣（元）

第二級
科目

第三級科
目

單位
單價
（元）

數量 金額（元）

說明

第1年 第1年
第2年 第2年
第3年 第3年
第4年 第4年
第5年 第5年
第6年 第6年

總計 1,646,000 配合預算編列至千。
第1年增列尾數280元
第2.3.4.5.6年增列尾
數280元。

1,238,000
1,238,000
1,238,000
1,238,000
1,237,000

其他業
務租金

其他業務
租金

天

17,000 12 204,000 以每年辦理 4場次，第
1年每場次 3天，第 2-
6 年每場次 2天計列，
第1年計 12天，第 2-6
年計8天。

2,0000 8

160,000
160,000
160,000
160,000
160,000

按日按
件計資
酬金

講座鐘點
費(部內同
仁)

人/時 800

42 33,600 以每年辦理 4場次，第
1年計 42小時，第 2-6
年計 32小時(每場次 8
小時)。32

25,600
25,600
25,600
25,600
25,600

講座鐘點
費（部外
人員）

人/時 1,600

42 67,200 以每年辦理 4場次，第
1年計 42小時，第 2-6
年計 32小時(每場次 8
小時)。32

51,200
51,200
51,200
51,200
51,200

稿費

千字 580

31 17,980 以每年辦理 4場次，第
1次計 31千字，第 2-6
年計24千字。

24

13,920
13,920
13,920
13,920
13,920

一般事
務費

宣導費 宗 700,000 1 700,000 以新聞、廣告及刋登報
紙方式辦理。520,000 520,000

520,000
520,000
520,000

2



520,000
誤餐費

人/次 80

4,200 336,000 工作會報、訓練講習、
業務簡報及研討會等誤
餐費。第 1 年以 4,200
人 次 ， 第 2-6 年 以
3,000人次計列。

3,000

240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

印刷費

人/次 60 600

36,000 工作會報、訓練講習、
業務簡報及研討會等印
刷費。每年以 600人次
計列。

36,000
36,000
36,000
36,000
36,000

雜支

人/次 60 600

36,000 工作會報、訓練講習、
業務簡報及研討會等，
購置所需文具、錄音器
材、照相、茶水等雜項
支出。每年以600人次
計列。

36,000
36,000
36,000
36,000
36,000

其他

年
55,000

55,000 第 1-5 年以 55,000 元
計列，第6年以54,000
元計列。

55,000
55,000
55,000
55,000

54,000 54,000
國內旅
費

國內旅費

人/次 4,000

40 160,000 辦理教育訓練、工作講
習、研討會等差旅費。
第1年以40人次，第
2-6年以25人次計列。25

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

2



附表六之二：設備及投資年度明細表
單位：新臺幣（元）

第二級
科目

第三級科
目

單位
單價
（元）

數量 金額（元）

說明

第1年 第1年
第2年 第2年
第3年 第3年
第4年 第4年
第5年 第5年
第6年 第6年

總計 2,000,000

465,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

資訊軟
硬體

系統開發
費

套

2,000,000

1

2,000,000 第 1 年系統開發以
2,000,000 元 計
列，第3年及第4-6
年 開發維謢分 為
465,000 元 及
1,000,000元計列

- -
500,000 465,000

1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1,000,000
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附表七：直轄市、縣（市）政府所需經費
單位：新臺幣（千元）

項目
年度

人事費 業務費 合計

總 計 161,836 161,407 323,243

第1年
(97年度)

6,161 9,640 15,801

第2年
(98年度)

17,299 11,980 29,279

第3年
(99年度)

47,164 68,490 115,654

第4年
(100年度)

45,886 23,718 69,604

第5年
(101年度)

42,595 23,654 66,249

第6年
(102年度)

2,731 23,925 26,656

備 註 見附表七之一 見附表七之二

附表七之一：97-102年人事費明細表
單位：新臺幣（元）

第二
級科
目

第三級科目 單
位

單
價
（

數量 金額（元） 工作說明

第1年 第1年

第2年 第2年

3



元
）

第3年 第3年

第4年 第4年

第5年 第5年

第6年 第6年

總計 6,161,000 配合預算編列至千。
第1年增列尾數400元
第2年減列尾數350元
第3年減列尾數220元
第4年減列尾數360元
第5年減列尾數420元
第6年減列尾數300元

17,299,000

47,164,000 

45,886,000 

42,595,000 

2,731,000 

加班
值班
費

超時加班費
(本條例施行
前已依有關
法令清理之
神明會，於
本條例施行
後仍以神明
會名義登記
者)

小
時

200

887 153 134,600 第 1年辦理公告，以每
筆 0.5小時計列;受理
登記(153筆)，以每筆
1.5小時計列。第2-4
年受理登記，以每筆
1.5小時計列。

294 88,200

294 88,200

146 43,800

- -

- -

超時加班費
(以神明會名
義登記者或
具有神明會
之性質及事
實者) 小

時
200

7,140 1,428,000 第 1年辦理清查公告，
以每筆 1小時計列，第
2年受理申報，以每筆
1.5小時計列。第3-5
年受理登記
(954、954、950筆)，
以每筆 1.5小時計列。
第4-6年辦理標售，以
每筆      1.5      小時計列  。
第2-5年受理申報及登
記筆數，約以清查數
量4成估列。

2,859 857,700
954 286,200

954 380 400,200 
950 372 396,600 

291 87,300

超時加班費
(38年 12月
31日以前登
記之抵押權)

小
時

200

22,990 4,598,000 第 1年辦理清查公告，
以每筆 1小時計列，第
2年受理登記，以每筆
0.5小時計列。
第2年受理登記筆數，
約以清查數量5成估列
。

11,501 1,150,100
- -
- -
- -

- -

超時加班費
(34年 10月
24日以前登
記之限制登
記) 小

時
200

- - 第 2年辦理清查公告
，以每筆 0.65小時；
受理登記(374筆)，
以每筆 0.5小時計列
。第3年受理登記，
以每筆 0.5小時計
列。
第2.3年受理登記筆
數，約清查數量5成
估列

1,429 374 223,170
373 37,300
- -
- -

-

-

3



超時加班費
(非以法定
物權名稱登
記者)

小
時

200

- - 第 2年辦理清查公告
及受理登記，以每筆
1小時計列。

9,009 1,801,800
- -
- -
- -
- -

超時加班費
(45年 12月
31日以前登
記之地上
權)

小
時

200

- - 第 2年辦理清查公
告，以每筆 1.65小
時;受理登記(12,200
筆)，以1.5小時計列
。第3年受理登記，
以每筆 1.5小時計
列。

24,401 12,200 11,712,330
12,202 3,660,600

- -
- -
- -

超時加班費
(以日據時
期會社或組
合名義登記
者)

小
時

200

- - 第 2年辦理清查公
告，以每筆 0.65小時
計列;受理登記(930
筆)以每筆 3小時計列
。第3年受理登記，
以每筆 3小時計列。
第4-6年辦理標售，
以每筆      1.5      小時計列  
。
第2.3年受理登記筆
數，約清查數量4成
估列

6,985 930 1,466,050
1,866 1,119,600
252 75,600 
220 66,000 
160 48,000 

超時加班費
(土地總登
記時或金門
馬祖地區實
施戰地政務
終止前，登
記名義人之
姓名、名稱
或住址記載
不全或不符
者)

小
時

200

- - 第 3年辦理清查公
告，以每筆 0.65小時
計列，惟部分縣市政
府延至第4年清查公
告(21,582筆)。第4
年受理登記(59,387
筆)，以每小時2.5小
時計列，惟部分縣市
政府延至第5年受理
登記(78,395筆)。第
5-6年辦理標售
(2,103筆、5,964筆
)，以每筆      1.5      小時計  
列  。      
第 4年受理登記筆數
，約清查數量4成估
列。

- -
322,864 41,972,320 

21,582 59,387 32,499,160 
78,395 2,103 39,828,400 

5,964 1,789,200 

超時加班費
(第四優先-
各共有人登
記之權利範
圍不等於一
者)

小
時

200

- - 第 4年辦理清查公
告，以每筆 2小時計
列；受理申請登記
(7550筆)，以每筆
0.5小時計列，第5
年受理登記。

- -
- -

15,094 7,550 6,792,600 
7,544 754,400 
- -

超時加班費 小 200 - - 第 3-4 年受理申報及
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(第四優先-
以神祇、未
依法登記之
寺廟或宗教
團體名義登
記，現為依
法登記之募
建寺廟或宗
教團體使
用，且能證
明係同一主
體者)

時

登記(經費全列至第 4
年)，以每筆 2.5小時
計列。

- -
- -

4,338 2,169,000 
- -
- -

超時加班費
(第四優先-
以神祇、未
依法登記之
寺廟或宗教
團體名義登
記，現為依
法登記之募
建寺廟或宗
教團體使
用，未能證
明係同一主
體者)

小
時

200

- - 第 3-4 年受理申報及
登記(經費全列至第 4
年)，以每筆 2.5小時
計列。

- -
- -

4,351 2,175,000 
- -
- -

超時加班費
(第四優先-
日據時期為
寺廟或宗教
團體所有，
為日本政府
沒入，於本
條例施行時
登記為公有
土地者)

小
時

200

- - 第 3-4 年受理申報及
登記(經費全列至第 4
年)，以每筆 2.5小時
計列。

- -
- -

1,731 865,500 
- -
- -

超時加班費
(第四優先-
原以寺廟或
宗教團體名
義登記，於
34年 10月
24日前改以
他人名義登
記者)

小
時

200

- - 第 3-4年受理申報及登
記 (經費全列至第 4
年)，以每筆 2.5小時
計列。

- -
- -

1,731 865,500
- -
- -

超時加班費
(第五優先-
非以自然
人、法人或

小
時

200 - - 第 5年辦理清查公告，
以每筆 0.65小時計列;
受理登記(1344筆)，
以每筆 2.5小時計列。

- -
- -
- -
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依法登記之
募建寺廟名
義登記者，
除神明會、
日據時期會
社或組合、
祭祀公業外)

第 6年受理登記，以每
筆 2.5小時計列;辦理
標售(421筆)，以每筆
1.5      小時計列。  
第 5.6年受理登記筆數
，約以清查數量4成估
列。

6,754 1,344 1,550,020 
1,361 421 806,800

3



附表七之二：業務費年度明細表
單位：新臺幣（元）

第二
級科
目

第三級科
目

單位
單價
（元）

數量 金額（元）

說明

第1年 第1年
第2年 第2年
第3年 第3年
第4年 第4年
第5年 第5年
第6年 第6年

總計 9,640,000 配合預算編列至千。
第1年增列尾數354元
第2年減列尾數397元
第3年增列尾數253元
第4年增列尾數372元
第5年增列尾數25元
第6年增列尾數280元

11,980,000

68,490,000

23,718,000

23,654,000

23,925,000

國內
旅費

國內旅費 人/次 3,500 534 1,869,000 臺灣本島各直轄市、縣
(市)政府及地政事務
所，出席相關會議及教
育訓練之差旅費。
各直轄市、縣(市)政府
每年以 5人次計，共計
110 人次。各地政事務
所以 4 人次計，共計
424人次。

2,000 534 1,068,000
534 1,068,000
534 1,068,000
534 1,068,000
534 1,068,000

人/次 6,500 23 149,500 澎湖縣、金門縣、連江
縣政府及所轄地政事務
所，出席相關會議及教
育訓練之差旅費。
縣政府每年以 5 人次
計，共計 15 人次。各
地政事務所以 4 人次
計，共計8人次。

5,000 23 115,000
23 115,000
23 115,000
23 115,000
23 115,000

人/次 2,000 325 650,000 不動產糾紛調處委員會
交通費。325 650,000

325 650,000
325 650,000
325 650,000
325 650,000

按日
按件
計資
酬金

評鑑裁判
費

次 2,000 975 1,950,000 不動產糾紛調處委員會
處理仲裁調解、評鑑等
費用，第1.5.6年以 13
位委員，出席有關會議
3次計列，第 2.3.4 年

1,625 3,250,000
1,625 3,250,000
1,625 3,250,000
975 1,950,000
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出席相關會議5次計列975 1,950,000
物品 消耗品 筆 35 31,170 1,090,950 文具紙張、碳粉匣等消

耗品。
以每年所辦理清查公
告、受理申報或登記、
標售之總筆數計列。

13

69,982 909,766
254,953 3,314,389
117,502 1,527,526
97,682 1,269,866
8,197 106,561

一般
事務
費

一般事務
費

次 100,000 24 2,400,000 各直轄市、縣(市)政府
宣導費用(金門縣政府
除外)。
第 1年因首次宣導，故
編列 100,000元，其餘
第 2-6 年編列 50,000
元

50,000

24 1,200,000
24 1,200,000
24 1,200,000
24 1,200,000
24 1,200,000

次 150,000 1 150,000 金門縣因長期實施戰地
政務，許多所有權人移
居海外謀生，華僑比例
較高，為保障權利人之
權益，需至僑居地辦理
宣導活動。
第 1年因首次宣導，故
編列 150,000元，第 2-
6年編列 100,000元。

100,000

1 100,000
1 100,000
1 100,000
1 100,000
1 100,000

筆 170
(34*5)

8,027 1,364,590 公告時通知之郵資。清
查公告及標售公告時，
通知權利人及利害關係
人，以每筆 5人次計列
，每人次以雙掛號 34
元計列(除金門縣外)。
依本條例第 5條規定，
神明會、日據時期會社
或組合、姓名住址不全
不符者(詳附表一(1)
(2)(6)(7)類型)，公告
時一併通知土地權利人
及利害關係人。另標售
公告時通知上開類型及
權利主體不明之土地
(附表二之(14)類型)之
相關權利人。

6,985 1,187,450
313,827 53,350,590
13,418 2,281,060
2,695 458,150
6,686 1,136,620

筆 425
(85*5)

0 0 金門縣因前述原因，清
查公告及標售公告時，
通知權利人及利害關係
人，以每筆 5 人次計
列。以海外郵資計算，
每人次以海外雙掛號
85元計列。

0 0
9,037 3,840,725
8,802 3,740,850
0 0
150 63,750

筆 102
(34*3)

153 15,606 補正、駁回及不動產糾
紛調處郵資，以每年辦34,303 3,498,906
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理申請登記之數量，每
筆 3次計列(除金門縣
以外)。
每筆以雙掛號 34元計
列。

15,684 1,599,768
80,116 8,171,832
81,052 8,267,304
1,322 134,844

筆 255
(85*3)

0 0 補正、駁回及不動產糾
紛調處郵資，金門縣因
前述原因，以每年辦理
申請登記之數量，需辦
理海外郵寄。每筆以 3
次計列。
每筆以海外雙掛號 85
元計列。

5 1,275
5 1,275
72 18,360

7,181 1,831,155
39 9,945

一般事務
費

筆 2,500 - - 原則委外方式辦理土地
及地上物勘查及價格查
估，臺灣本島地區縣市
政府以每年辦理標售數
量，每筆 2,500 元計
列。

- -
- -
638 1,595,000
2,688 6,720,000
6,536 16,340,000

筆 3,500 - - 原則委外方式辦理土地
及地上物勘查及價格查
估，澎湖、金門、連江
縣為離島縣，交通成本
高，故以每年辦理標售
數量，每筆 3,500元計
列。

- -
- -
0 0
7 24,500

300 1,050,000

3
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附表九：性別影響評估檢視表（中長程個案計畫）

壹、計畫名稱 地籍清理實施修正計畫

貳、主管機關 內政部 主辦機關 直轄市、縣(市)政府

參、計畫內容涉及領域 勾選（可複選）

3-1 政治、社會、國際參與領域

3-2 勞動、經濟領域 ˇ

3-3 福利、脫貧領域

3-4 教育、文化、科技領域

3-5 健康、醫療領域

3-6 人身安全領域

3-7 家庭、婚姻領域

3-8 其他（勾選「其他」欄位者，請簡述計畫涉及領

域）

肆、問題現況評

析及需求評

估概述

（請簡要說明問題現況評析、現行相關政策及方案的檢討、對未來
環境預測等，並就涉及性別議題部分，運用性別統計與性別分析進
行計畫需求評估，並據以發展形成計畫性別目標）
一、問題現況評析：

臺灣光復初期，辦理土地總登記時，因民眾不諳法令，或
因主管登記機關人員素質良莠不齊，致有部分內容不完整或與
現行法令規定不符之地籍登記，如神明會、日據時期會社或組
合或其他不明主體之名義登記之土地，或遺留至今無法有效解
決，影響土地有效利用及稅收，亦妨礙民眾財產權利之行使。
為解決上開問題，制定地籍清理條例(以下稱本條例)，並自97
年 7月 1日起施行。為順利執行本條例之工作，96年 11月 27
日報經行政院，訂定地籍清理實施計畫，並自 97年至102年逐
年編列預算清理14類土地。

二、現行相關政策及方案的檢討：
(一)為解決地籍登記內容不完整或與現行法令規定不符之情
形，內政部曾先後訂頒多種處理要點，均屬行政規則或行
政命令，成效有限，且亦無強制性積極處理方式，仍存有
許多土地至今無法清理，無法完全解決地籍問題。

(二)為順利執行代為標售作業，內政部於 98年 8月 11日召開
「地籍清理標售作業」會議決議，提前辦理寺廟及宗教團
體等 4 類土地之清理公告，並原則自 100 年 7 月起辦理
「未依有關法令清理之神明會」及「日據時期會社或組
合」土地之標售公告，101 年辦理標售「登記名義人姓
名、名稱或住址記載不全不符」土地。爰擬具本修正計畫
陳報行政院核定。

三、未來環境預測：
依本條例規定，經依法釐清土地權利內容及權屬者，重新

辦理登記，未能釐清者，則由直轄市、縣(市)政府代為標售，
或其他囑託登記或逕為登記等適法處理，是以，經依法定程序
清理後，可達到健全地籍管理、保障土地權利人權益及促進土
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地利用，增進地方政府稅收。惟將來是否能如期完成清理，將
視本修正計畫所列經費需求，預算編列是否充分支應。

四、結論：
本計畫係就地籍登記內容不完整或與現行法令規定不符之

土地及建物，辦理清查地籍，公告應清理土地、受理申報及申
請登記、審查、標售或其他囑託、逕為登記等工作，依法完成
清理後，除可保障土地登記權利人之權益外，亦達成健全地籍
管理及促進土地利用之目的，故非以特定性別為服務對象，且
屬全民之公共利益；各項工作主要以直轄市、縣(市)地政機關
及地政事務所之地政人員辦理，僅部分現地勘查及價格查估擬
以委託公司團體辦理，皆以專業技術與執行能力為考量，並無
強調特定性別或性傾向受益對象；另外，該等土地登記之權利
人部分為非自然人，或雖為自然人但清查地籍時並無法判別性
別為何(因無身分證統一編號可稽)，故尚無法做性別相關統計
資料。

伍、計畫目標概

述

（請簡要說明計畫所擬訂之目標內容，其中涉及性別議題部分，即
所謂性別目標）

一、為解決臺灣光復初期所遺土地權利內容不完整或與現行法令規
定不符之地籍登記，爰制定「地籍清理條例」，經依法釐清土
地權利內容及權屬者，重新辦理登記，未能釐清者，則由直轄
市、縣(市)政府代為標售，或其他囑託登記或逕為登記等適法
處理，以達到健全地籍管理、確保土地權利，促進土地利用之
目的。案經地方政府98年 12月重新初步清查約有45萬筆，面
積 2萬 8,000公頃，因須耗費大量人力、物力辦理清理工作，
內政部擬具本計畫，分為 14類逐年編列預算辦理，茲因經內
政部開會研商決議，提前清理寺廟或宗教團體土地及代為標售
作業，並延至103年以後(研擬後續計畫)完成全部代為標售作
業，故擬具本修正計畫報院。

二、計畫目標係為達成健全地籍管理、確保土地權利並促進土地利
用之效益，兼顧不同性別、年齡及族群者之需求，並無性別目
標。

陸、受益對象(任一指標評定「是」者，請繼續填列「柒、評估內容」；如所有指標皆

評定為「否」者，則免填「柒、評估內容」，逕填寫「捌、程序參與」及「玖、評

估結果」)

項　目
評定結果
(請勾選)

評定原因
（請說明評定為「是」或「否」之原
因）

備註
是 否

6-1  以 特 定 性
別、性傾向
或性別認同
者為受益對
象 ˇ

本修正計畫辦理清理對象係土地登記之
權利人，依法完成清理後，可達保障土
地權利人權益、健全地籍管理及促進土
地利用，受益對象為全體國民，無特定
以特定性別、性傾向或性別認同者為受
益對象。

如受益對象以
男性或女性為
主，或以同性
戀、異性戀或
雙性戀為主，
或個人自認屬

於男性或女性
者，請評定為
「是」。
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6-2 受益對象無
區別，但計
畫內容涉及
一般社會認
知既存的性
別偏見，或
統計資料顯
示性別比例
差距過大者

ˇ

該計畫並無涉及一般社會認知既存的性
別偏見，或統計資料顯示性別比例差距
過大之現象。

如受益對象雖
未限於特定性
別人口群，但
計畫內容存有
預防或消除性
別偏見、縮小
性別比例差距
或隔離等之可
能性者，請評
定為「是」。

項　目
評定結果
(請勾選)

評定原因
（請說明評定為「是」或「否」之原
因）

備註
是 否

6-3 公共建設之
空間規劃與
工程設計涉
及對不同性
別、性傾向
或性別認同
者權益相關
者

ˇ

本修正計畫無涉及公共建設之空間規劃
與工程設計事項。

如公共建設之
空間規劃與工
程設計存有考
量促進不同性
別、性傾向或
性別認同者使
用便利及合理
性、區位安全
性，或消除空
間死角，或考
慮特殊使用需
求者之可能性
者，請評定為
「是」。

柒、評估內容

評估指標

評定結果
（請勾選） 評定原因

（請說明評定為「是」、「否」或
「無涉及」之原因）

備註
是 否

無
涉
及

一、資源評估（4項資源評估全部評定為「無涉及」者，應重新檢討計畫案內容之妥適

性。）

7-1經費需求與配
置考量不同
性別、性傾
向或性別認
同者之需求

如經費需求已
就性別予以考
量、或經評估
已於額度內調
整、新增費用
等者，請評定
為「是」。
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7-2分期(年)執行
策略及步驟
考慮到縮小
不同性別、
性傾向或性
別認同者差
異之迫切性
與需求性

如有助消除、
改善社會現有
性 別 刻 板 印
象 、 性 別 隔
離、性別比例
失衡、或提升
弱勢性別者權
益者，請評定
為「是」。

7-3宣導方式顧及
不同性別、
性傾向或性
別認同者需
求，避免歧
視及協助弱
勢性別獲取
資訊

如宣導時間、
文字或方式等
已考量不同性
別、性傾向或
性別認同者資
訊獲取能力與
使用習慣之差
異，請評定為
「是」。

7-4搭配其他對不
同性別、性
傾向或性別
認同者之友
善措施或方
案

如有搭配其他
性別友善措施
或方案者，請
評 定 為
「是」。

二、效益評估（7-5 至 7-9 中任一項評定為「否」者，應重新檢討計畫案內容之妥適

性；公共建設計畫於 7-10至 7-12中任一項評定為「無涉及」者，應重

新檢討計畫案內容之妥適性。）

評估指標

評定結果
（請勾選） 評定原因

（請說明評定為「是」、「否」或
「無涉及」之原因）

備註
是 否

無
涉
及

7-5受益人數或受
益情形兼顧
不同性別、
性傾向或性
別認同者之
需求，及其
在年齡及族
群層面之需
求

如有提出預期受
益男女人數、男
女比例、其占該
性 別 總 人 數比
率、 或 不同年
齡、族群之性別
需求者，請評定
為「是」。
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7-6落實憲法、法
律對於人民
性別平等的
基本保障

如經檢視計畫所
依據之法規命
令，未違反基本
人權、婦女政策
綱領或性別主流
化政策之基本精
神者，請評定為
「是」；相關資
料可至行政院婦
權會網站參閱
(http://
cwrp.moi.gov.t
w/index.asp)

7-7 符合相關條
約、協定之
規定或國際
性別/婦女議
題之發展趨
勢

如符合世界人權
公約、消除對婦
女一切歧視公
約、APEC、OECD
或 UN等國際組織
相關性別核心議
題者，請評定為
「是」；相關資
料可至行政院婦
權會網站參閱
(http://
cwrp.moi.gov.t
w/index.asp)

7-8預防或消除性
別、性傾向
或性別認同
者刻板印象
與性別隔離

如有助預防或消
除傳統文化對男
女角色、職業等
之限制或僵化期
待者，請評定為
「是」。

7-9 提升不同性
別、性傾向
或性別認同
者平等獲取
社會資源機
會，營造平
等對待環境

如有提升不同性
別、性傾向或性
別認同者參與社
會及公共事務之
機會者，請評定
為「是」。
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7-10 公 共 建 設

（ 含 軟 硬

體）之空間

使用性：空

間與設施設

備之規劃，

符合不同性

別、性傾向

或性別認同

者使用上之

便利與合理

性

如空間與設施設
備之規劃，已考
量不同性別、性
傾向或性別認同
者使用便利及合
理性者，請評定
為「是」。

7-11 公 共 建 設

（ 含 軟 硬

體）之空間

安全性：建

構安全無懼

的空間與環

境，消除潛

在對不同性

別、性傾向

或性別認同

者的威脅或

不利影響

如空間規劃已考
慮區位安全性或
消除空間死角等
對不同性別、性
傾向或性別認同
者之威脅或不利
影響者，請評定
為「是」。

7-12 公 共 建 設

（ 含 軟 硬

體）之空間

友善性：兼

顧 不 同 性

別、性傾向

或性傾向者

對於空間使

用的特殊需

求與感受

如空間規劃已考
慮不同性別、性
傾向或性別認同
者特殊使用需求
者 ，請評 定 為
「是」。

捌、程序參與
‧ 至少徵詢 1位性別平等學

者專家意見，並填寫參與
者的姓名、職稱及服務單
位；學者專家資料可至台
灣國家婦女館網站參閱
（http://
www.taiwanwomencenter.o
rg.tw/）。

1、 參與者：
國立臺北大學法律學系郭玲惠教授，財團法人婦女新
知基金會董事
2、 參與方式： 
以電子郵件書面審閱方式，並提供書面意見。

3、 主要意見： 
地籍清理實施修正計畫乃因應地籍清理條例而制定，
究其內容並無直接或間接涉及性別議題，或對於特定
性別或性傾向產生不利影響。惟未來值得探討者，乃
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‧ 參與方式包括提送性別平
等專案小組討論，或以傳
真、電郵、書面等方式諮
詢專案小組民間委員、性
別平等專家學者意見，可
擇一辦理。

‧ 請以性別觀點提供意見。

‧ 如篇幅較多，可採附件方
式呈現。

將土地所有權人之性別及其擁有土地大小納入性別統
計指標之一，以為性別與經濟之分析。

玖、評估結果（請依據檢視結果提出綜合說明，包括對「捌、程序參與」主要意見參

採情形、採納意見之計畫調整情形、無法採納意見之理由或替代規劃

等）

地籍清理實施修正計畫乃因應地籍清理條例而制定，究其內容並無直接或間接涉及性

別議題，或對於特定性別或性傾向產生不利影響。惟未來值得探討者，乃將土地所有

權人之性別及其擁有土地大小納入性別統計指標之一，以為性別與經濟之分析。

＊請詳閱填表說明後，逐項覈實填列；除評估內容有可能跳答外，其餘部分皆應完整填答。

填表人姓名：陳秀美                  職稱：視察

電話：02-23565238 　　　　　　　　 　e-mail：moi1043@moi.gov.tw
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